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ABSTRACT 
 
 
The graduation project of__________Anastasia Ivannikova_____________ 
(first name, surname) 
The theme: "Stadium for 3000 seats in Shira"_________________________ 
The relevance of the work and its importance: The urgency of building a 
stadium with a sports complex in Shira is due to the growing demand for physical 
culture and sports facilities, as well as the demand for competitions in football and 
track and field athletics, as well as training. 
  Calculations carried out in the explanatory note: In the explanatory note the 
calculations of the metal frame, the metal cantilever structure, the calculation of the 
bases, calculation and selection of construction materials and machinery, the 
timetable are made. 
Usage of computer: In all sections of the graduation project including the 
execution of the explanatory note and graphical part the computer standard and 
special building programs are used: Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office 
Excel 2010, AutoCAD 2010, SCAD Office 21.1, Grand Smeta, ArchiCAD 18, 
Artlantis Studio 5.0. 
The development of environmental conservation activities: The calculation of 
emissions into the atmosphere caused by a variety of impacts is made, the use of eco-
friendly materials is provided in the work, as well as planting of greenery and 
improving the territory. 
Quality of execution: The explanatory note and drawings are made with high 
quality on a computer. Printing work is done on a laser printer with color prints for 
better visibility. 
Presentation of results: The results of this work are set out in sequence; they 
are specific and cover all stages of construction. 
Degree of the authorship: The content of the graduation work is developed by 
the author independently. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Важнейшая роль физической культуры в развитых странах в настоящее 
время высоко оценена как правительствами, так и самим обществом. 
Разработаны масштабные программы по стимулированию развития физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни. Осуществляются программы 
создания физкультурно-спортивных сооружений для этих занятий. 
Сеть физкультурно-спортивных сооружений считается самой сложной, 
обширной и многообразной среди всех остальных систем обслуживания 
населения. Она входит составной частью во все структурные элементы 
населенных мест, от самых начальных ступеней до крупнейших общегородских 
и загородных сооружений, олимпийских комплексов. Спортивные сооружения 
созданы для 160 видов спорта и активного досуга. Физкультурно-спортивные 
сооружения используются всеми возрастными и социальными группами 
населения, от ясельного до пенсионного возраста, от абсолютно здоровых 
спортсменов до маломобильных групп населения, от жителей сельской 
местности до населения крупнейших городов. 
Данной бакалаврской работой предусмотрено проектирование стадиона 
на 3000 мест в п. Шира.  
Площадка строительства располагается на территории Республики 
Хакасия в п. Шира в северо-восточной части. 
Республика Хакасия расположена в юго-западной части Восточной 
Сибири в левобережной части бассейна реки Енисей, на территориях Саяно-
Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской  котловины. Протяженность с 
севера на юг – 460 км, с запада на восток (в наиболее широкой части) – 200 км. 
На севере, востоке и юго-востоке Хакасия граничит с Красноярским краем, на 
юге — с Республикой Тыва, на юго-западе — с Республикой Алтай, на западе 
— с Кемеровской областью. 
В Ширинском районе большие температурные контрасты в сезонном и 
суточном ходе, жаркое лето и продолжительная малоснежная зима определяют 
климат района как резко континентальный. Отмечают влияние азиатского 
барометрического максимума в зимнее время, а в летний период — северного 
сибирского максимума. Горные системы преграждают перенос воздушных масс 
с запада на восток. 
Наименьшее среднее годовое количество осадков (около 250 мм) 
выпадает в области, примыкающей к предгорьям Кузнецкого Алатау. До 80-
90 % от общего количества осадков выпадает с апреля по октябрь в виде 
ливневых дождей, в зимние месяцы выпадает до 10 % осадков. Снег в степных 
районах покрывает землю не полностью, что приводит к интенсивному 
промерзанию грунтов и морозобойному выветриванию. Различия 
климатических показателей, обусловленные вертикальной дифференциацией 
ландшафтов, изменяющихся от горных тундр в высокогорном поясе до сухих 
степей на днищах котловин обуславливают разнообразие природных зон 
района. 
10 
 
 Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 2,9м 
Сейсмичность данного участка – 7 баллов. 
Актуальность строительства стадиона со спортивным комплексом в п. 
Шира обусловлена растущим спросом на физкультурно-спортивные 
сооружения, а также спросом на проведение соревнований по футболу и легкой 
атлетике, а также тренировок. 
С точки зрения архитектурно-композиционной задачи проектирования 
стадионов необходимо учитывать важность архитектурного стиля здания, а 
также акцентную роль в городской застройке. 
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1 Архитектурный раздел 
 
1.1 Решение генерального плана 
 
Участок для строительства стадиона на 3000 мест располагается на 
территории Республики Хакасия в п. Шира в северо-восточной части.   
Генеральный план проектируемого объекта разработан в соответствии с 
[1], [2] и противопожарными требованиями [3]. Представлен на листе 1 
графической части. 
Генеральный план участка местности имеет прямоугольную форму 
размером 360 х 230м (8,28га). На застраиваемой территории расположены: 
проектируемый стадион со спортивным комплексом, парковка на 200 мест, зона 
отдыха, на которой имеется каток, скамейки с урнами, детская площадка. 
Пешеходные дорожки выполнены из тротуарной плитки «булыжник», шириной 
не менее 1,5м [1], ширина проездов не менее 3м [3]. Участок озеленён 
деревьями, кустарниками и газоном. 
Проектируемое здание двухэтажное. Противопожарные разрывы между 
проектируемым зданием и существующими объектами принимаются в 
соответствии с табл. 1 [3]. 
Технико-экономические показатели застраиваемой территории: 
 Площадь территории – 8,28га; 
 Площадь застройки – 0,74га; 9,02%; 
 Площадь озеленения – 4,98га; 60,15%; 
 Площадь дорог и проездов – 18058м2; 21,81%; 
 Площадь тротуаров – 7469м2; 9,02%; 
 Площадь и продолжительность ж/д путей – 0; 
 Протяженность ограждения – 0 км. 
Расчет розы ветров производится по данным табл. 3.1 [4]. В первой 
строке в числителе повторяемость ветров (%), в знаменателе – скорость ветра 
по направлениям за январь/июль (м/с). Во второй строке числитель и 
знаменатель перемножаются, и находится сумма по строке. В третьей строке по 
каждому направлению находится процентное соотношение с суммой. По этим 
значениям строится диаграмма. 1мм = 1%. 
Таблица 1.1 – Расчет розы ветров (январь) 
 
 
Пункт 
Январь 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
п.Шира 
7 
1,6 
2 
1,2 
3 
1,2 
5 
1,2 
14 
7,3 
39 
3,6 
18 
4,1 
12 
2,9 
 374,40 11,2 2,4 3,6 6,0 102,2 140,4 73,8 34,8 
% 2,99 0,69 0,96 1,6 27,28 37,5 19,70 9,28 
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Таблица 1.2 – Расчет розы ветров (июль) 
 
Рисунок 1.1 – Диаграмма розы ветров 
Для данного района строительства преобладающими являются ветра юго-
западного направления. 
Здание ориентировано таким образом, чтобы обеспечивалось нормальное 
освещение и проветривание, а преобладающие ветра дуют в угол здания. 
 
1.2 Объемно-планировочное решение 
 
Планировочные решения стадиона 
Структура – 1-ярусная. В плане она построена по трехцентовым кривым, 
что позволяет повысить комфорт видимости со зрительских мест, развернув их 
к центру поля.  
Стадион имеет 2 уровня по вертикали. Практически все зрительские 
места находятся под навесом.  
Вместимость - 3 тыс. зрительских мест. Трибуны разделены на сектора и 
подсектора.  Трибуны оборудованы входами, эвакуационными выходами, 
пунктами питания, медпунктами, туалетами (в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями). 
Планировочные решения спортивного комплекса 
Проектируемое здание имеет прямоугольную форму в плане, а также 
располагается под трибунами; здание двухэтажное, без подвала. Основные 
Пункт 
Июль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
п.Шира 
14 
2,6 
7 
2,5 
11 
2,4 
10 
2,2 
15 
1,9 
17 
2,5 
8 
3,1 
18 
3,2 
255,70 36,4 17,5 26,4 22,0 28,5 42,5 24,8 57,6 
% 14,23 6,85 10,32 8,60 11,15 16,62 9,70 22,53 
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габариты здания двухэтажной части в осях 60,0 м х 12,0 м; одноэтажной части, 
находящейся под трибунами в осях 9,0м х 106,85м. 
Высота первого этажа 5,16м, высота второго этажа – 3,0м. Высота здания 
вместе с навесом 14,52м. 
Стадион в п. Шира предназначен для проведения соревнований по 
футболу и легкой атлетике, а также для проведения тренировок. 
После укладки специальных матов на газон возможно проведение 
различных праздничных мероприятий, концертов. 
Максимальная единовременная пропускная способность футбольного 
поля во время проведения соревнований 22 человека, при проведении учебно - 
тренировочных занятий - 32 человека. 
Габариты и разметка футбольного поля приняты согласно нормативным 
технологическим требованиям ФИФА. 
Размеры поля c учетом зон безопасности 125 х 85 м. 
Футбольное поле с натуральным газоном размером 115 х 78 м, в том 
числе игровое поле 105 х 68 м. 
Зоны безопасности покрываются искусственной травой, 
соответствующей Стандарту РФС. 
Вокруг игрового поля за каждыми воротами располагаются 
дополнительные ровные площадки для разминки игроков. 
Средства защиты поля - 1,6 м по периметру трибун. 
Рекламные щиты по периметру поля высотой 900мм 
Высота первого ряда трибун от уровня игрового поля не менее -1 м. 
Уклон трибун не превышает 34 градуса. 
Предусмотрено не менее 60% прожекторов с рестартом. 
Спортивный комплекс предназначен для повышения охвата населения 
услугами физической культуры и спорта; создания комфортных условий для 
занятий физической культурой и спортом. 
Спортивный комплекс рассчитан примерно на 200 посетителей. 
Все основные функциональные группы помещений имеют удобную 
функционально-технологическую взаимосвязь. На первом этаже располагаются 
следующие функциональные группы помещений: 
 приемно-вестибюльная;  
 помещения бытового обслуживания (раздевалки, душевые, санузлы);  
 группа помещений персонала; 
 вспомогательные и хозяйственные помещения; 
 физкультурная группа; 
Также с отдельными входами располагаются прокат спортивного 
инвентаря и магазин спортивной одежды и товаров. 
На втором этаже располагаются следующие функциональные группы 
помещений: 
 помещения бытового обслуживания (раздевалки, душевые, санузлы);  
 вспомогательные и хозяйственные помещения; 
 физкультурная группа; 
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Для обеспечения вертикальной взаимосвязи помещений между этажами 
применяется лестничная клетка, ее размеры в осях 6х3м. 
В соответствии с требованиями [6] в здании предусмотрены 
эвакуационные выходы. Выход с первого этажа осуществляется через 
вестибюль, а также 2 эвакуационных выхода, находящихся в зале групповых 
занятий и многофункциональном спортивном зале. Со второго этажа эвакуация 
предусматривается через лестничную клетку и вестибюль здания, а также через 
четыре выхода на стадион.  
Технико-экономические показатели здания: 
 Общая площадь – 2383,29м2; 
 Площадь застройки – 8066,4м2; 
 Строительный объем – 11429,56м3; 
 Класс здания – II; 
 Степень долговечности – II; 
 Класс функциональной пожарной опасности Ф 2.3; Ф3.6 
 Класс конструктивной пожарной опасности – C1; 
 Степень огнестойкости – II; 
 
1.3 Конструктивные решения 
 
Проектируемое здание спортивного комплекса каркасное. Высота 
помещений первого этажа в чистоте 5,16м, второго – 3,0м (п. 4.5 [5]). 
Фундаменты запроектированы монолитные железобетонные столбчатые. 
Ширина подошвы фундамента под среднюю наиболее нагруженную колонну 
1,95мх1,95м, высота подошвы 300мм, под крайние колонны – 1,1мх1,1м, 
высота 300мм, под колонны около лестничных клеток ширина подошвы 
1,0мх1,0м. Под стены устраиваются фундаментные балки.  
Каркас здания металлический, состоящий из стальных колонн, главных и 
второстепенных балок, по которым устраивается монолитное перекрытие по 
профнастилу. Под трибунами стадиона располагаются железобетонные 
колонны сечением 400х400мм, которые поддерживают железобетонные 
трибуны. 
Стены выполняются из кирпича толщиной 250мм. В соответствии с 
теплотехническим расчетом (п. 1.5) утепляются минераловатными плитами П-
125 ГОСТ 9673-96 толщиной 150мм, снаружи обшиваются керамогранитом по 
металлической обрешетке. Общая толщина стены 410мм.  
 Перегородки толщиной 120мм устраиваются из ГВЛ по металлическим 
профилям [8]. Для формирования каркасов устанавливаются стоечные, 
направляющие и угловые профили. Профили изготовлены из 
высококачественной оцинкованной стали. Профиль стоечный (ПС-профиль) 
имеет размеры 75х50мм; профиль направляющий (ПН-профиль) – 75х40мм; 
профиль угловой (ПУ-профиль) – 40х40мм. Крепление гипсоволкнистых 
листов к металлическому каркасу выполняют шурупами. 
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 Перекрытие устраивается по главным и второстепенным балкам по 
профнастилу, толщиной 160мм. Конструкция перекрытия представлена на 
рисунке 1.2. 
 
Рисунок 1.2 – Конструкция перекрытия по профнастилу 
 
 Лестница в проектируемом здании – двухмаршевая. Предусмотрены 
сборные ж/б ступени по стальным косоурам [9]. Ступени [10] с учетом 
сейсмики привариваются друг к другу через закладные детали. Ширина 
лестничного марша 1350мм, глубина площадки 1350мм. Ограждения лестницы 
металлическое. 
Пандус запроектирован на основании [11]. Уклон 1:20, ширина 1м, общая 
длина подъема 12м. Двойные поручни с обеих сторон пандуса на высоте 0,7 и 
0,9м. 
Кровля – ограждающую функцию над трибунами и зданием выполняет 
консольная конструкция, отдельно стоящая от каркаса здания. Кровля 
выполняется из навесных перфорированных металлических панелей с 
заполнением прозрачных участков поликарбонатом.  Внутренний периметр 
покрытия   навеса также выполнен из поликарбоната. 
Для организации отвода воды с главного фасада у наружной части стен 
устраиваются водосточные трубы из оцинкованной стали диаметром 150мм.  
Полы запроектированы с учетом требований [12]. На первом этаже полы 
устраиваются по грунту.  
В качестве покрытия в вестибюлях, спортивных помещениях 
используется паркет [13], санузлах, душевых – керамическая плитка [14], в 
административных и подсобных помещениях – линолеум [15]. 
Окна в здании запроектированы поливинилхлоридные, с двухкамерным 
стеклопакетом. Все окна подобраны по [16]. Качественная установка 
пластиковых окон обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги и 
возникновения мостиков холода, что обеспечивает длительный срок службы 
окон.  
Двери подобраны по [17] и [18]. Для обеспечения быстрой эвакуации все 
двери открываются по ходу эвакуации из здания. 
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1.4 Наружная и внутренняя отделка 
 
Наружная отделка. Утепление стен снаружи является одним из лучших 
решений, т.к при этом создается надежный барьер для проникновения внутрь 
помещения холодного воздуха, а также конструкция не испытывает на себе 
негативное воздействие окружающей среды. Поэтому было принято решение 
утеплить стены спортивного комплекса снаружи и обшить керамогранитом. 
Монтаж керамогранита выполняется по металлическим профилям. Утеплитель 
крепится при помощи дюбелей, его накрывают ветро-, влагозащитной пленкой. 
Конструкция наружной стены представлена на рисунке 1.3.  
 
Рисунок 1.3 – Конструкция наружной стены 
 Оболочка над трибунами выполняется из навесных перфорированных 
металлических панелей с заполнением прозрачных участков поликарбонатом.  
Внутренний периметр покрытия   навеса также выполнен из поликарбоната. 
Внутренняя отделка. Отделка решена с учетом функционального 
назначения помещений и необходимого уровня комфорта с соблюдением 
санитарных, пожарных норм и особенностей технологии. 
         Отделка стен: декоративная штукатурка; витражи; керамическая плитка. 
          Полы: керамическая плитка; паркет, линолеум. 
Потолки: покраска; подвесные типа «армстронг»; натяжные потолки; 
покраска, гипсокартон. 
Покрытие трибун - полимерное напольное покрытие на эпоксидной 
основе “Sikafloor-156”. 
 Ведомость отделки помещений представлена в таблице 1.3, экспликация 
полов в таблице 1.4. 
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Таблица 1.3 – Ведомость отделки помещений 
Наименование 
или номер 
помещения 
Потолки Стены, Перегородки Примечание 
Вид 
отделки 
Площадь Вид отделки Площадь 
1.2;1.3;1.27;1.29; 
1.30; 2.1; 2.9; 2.10 
Подвесн
ые типа 
«Армстр
онг» 
 
405,43м2 
Декоративная 
штукатурка, 
витражи 
 
1048,1м2 
 
 
1.1;1.4;1.5;1.9; 
2.5;2.6;2.8 
Натяжн
ые 
потолки 
 
582,17м2 
Декоративная 
штукатурка, 
витражи 
 
1492,66м2 
 
1.6;1.7;1.8;1.10; 
1.11;1.14;1.19; 
1.23;1.25;1.26; 
1.28;1.33;1.34; 
2.7;2.11 
Водоэму
льсионн
ая 
краска 
 
 
1055,14м2 
 
Водоэмульсио
нная краска 
 
 
 
2342,26м2 
 
 
 
 
 
1.12;1.13;1.15; 
1.16;1.17;1.18; 
1.20;1.21;1.22; 
1.24; 2.2;2.3;2.4; 
2.12;2.13 
Акрилов
ая 
краска 
 
195,06м2 
Акриловая 
краска 
 
938,66м2 
Керамическая 
плитка от низа 
стены h=1,8м 
 
1.31;1.32;2.14 Гипсока
ртон 
24,49м2 Водоэмульсио
нная краска 
189,13м2  
Таблица 1.4 – Экспликация полов 
Наимен
ование 
или 
номер 
помеще
ния  
Тип 
пола 
по 
прое
кту 
Схема пола или номер 
узла по серии 
Элементы пола и их толщина Площ
адь 
пола, 
м2 
1.1;1.4; 
1.5;1.8; 
1.9;1.10;
1.25; 
1.26; 
1.27; 
1.28; 
1.33; 
1.34 
1 
 
Паркет - 10мм; 
Мастика клеящая; 
Цементно-песчаная стяжка – 40мм; 
Бетона класса В7,5 – 80мм; 
Уплотненный грунт 
1229,
44 
1.2;1.3; 
1.6;1.7; 
1.11; 
1.14; 
1.19; 
1.23; 
1.29; 
1.30; 
1.31;1.32 
2 
 
Линолеум - 8мм; 
Мастика клеящая; 
Цементно-песчаная стяжка – 40мм; 
Бетона класса В7,5 – 80мм; 
Уплотненный грунт 
363,0
5 
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1.12;1.13
;1.15;1.1
6;1.17; 
1.18;1.20
;1.21; 
1.22;1.24 
3 
 
Керамическая плитка - 10мм; 
Мастика клеящая; 
Цементно-песчаная стяжка – 40мм; 
Бетона класса В7,5 – 80мм; 
Уплотненный грунт 
104,9
6 
2.1;2.5; 
2.11 
4 
 
Паркет - 10мм; 
Мастика клеящая; 
Цементно-песчаная стяжка – 40мм; 
Звукоизоляция из 
антисептированнной ДВП – 30мм; 
Монолитная плита перерытия – 
160мм 
369,2
1 
2.6;2.7; 
2.8;2.9; 
2.10;2.14 
5 
 
Линолеум - 8мм; 
Мастика клеящая; 
Цементно-песчаная стяжка – 40мм; 
Звукоизоляция из 
антисептированнной ДВП – 30мм; 
Монолитная плита перерытия – 
160мм 
226,5 
2.2;2.3; 
2.4;2.12; 
2.13 
6 
 
Керамическая плитка - 10мм; 
Мастика клеящая; 
Цементно-песчаная стяжка – 40мм; 
Звукоизоляция из 
антисептированнной ДВП – 30мм; 
Монолитная плита перерытия – 
160мм 
90,1 
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1.5 Теплотехнический расчет 
 
Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций выполнен в 
соответствии с данными [19], [20] и [4]. Проводится расчет навесного фасада из 
композитных панелей и керамогранита. 
Зона влажности территории - сухая (прил. В [19]); влажностный режим 
помещений – нормальный (табл. 2 [19]). 
1.5.1 Теплотехнический расчет стены 
 
Рисунок 1.4 -  Поперечный разрез стены 
Таблица 1.5 – Значения характеристик материалов ограждающей конструкции 
Наименование 
плотность 
ρ0,  кг/м
3
 
коэффициент  
теплопроводности 
,  Вт/( См )
 
толщин
а слоя 
, м 
термическое 
сопротивлени
е 
R ,  
м2·°С/Вт 
Кирпич 1800 0,56 0,25 0,47 
Утеплитель 
Минераловатная плита 
П-125 ГОСТ 9673-96 
120 0,049 х  
Керамогранит 2400 0,15 0,01 0,07 
 
Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и 
общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» 
либо «б» и «в» [20]. 
А) Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций.  
По формуле 5.2 [19] определяем градусосутки отопительного периода  
,                                                                             (1.1) 
где tв = +25°С – расчетная температура внутреннего воздуха в раздевальнях и 
душевых, ⁰С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп 
зданий, указанных в табл. 3 [19]; 
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tот = -7,7°C – средняя температура наружного воздуха, °С, периода со средней 
суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С (табл. 3.1 [4]); 
zот = 236 дн. – продолжительность отопительного периода со средней суточной 
температурой воздуха ниже или равной 8 °С (табл. 3.1 [4]); 
 
Определяем требуемое сопротивление теплопередаче табл. 3 [19]: 
,                                                                                    (1.2) 
где a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным табл. 
3 [19] для соответствующих групп зданий. 
a = 0,0003; 
b = 1,2; 
 
Определяем приведенное сопротивление теплопередаче по формуле: 
,                                                                       (1.3) 
где αb – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, принимаемый по табл. 4 [19]; 
αb = 8,7 Вт/м2 °С; 
αn   -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции, принимаемый по табл. 6 [19] 
αn = 23 Вт/м2 °С; 
                                                                              
 
 
 
Принимаем х=150мм. 
;/)(76,3
23
1
07,006,347,0
7,8
1 2
0 ВтСмR  
Выполняем проверку условия Ro ≥ Rreq 
Ro = 3,76 (м
2×°С)/Вт ≥  = 3,52 (м2×°С)/Вт  условие «а» выполняется. 
Б) Санитарно-гигиенические требования. 
Расчетный температурный перепад  между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не 
должен превышать нормируемых величин  (табл. 5 [20]) 
                                                                                        (1.4) 
где n=1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху 
(табл. 6 [20]); 
tв = +25°С – расчетная температура внутреннего воздуха, ⁰С, принимаемая при 
расчете ограждающих конструкций групп зданий, указанных в табл. 3 [19]; 
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 – расчетная температура наружного воздуха в холодный период 
года, ⁰С, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 (табл. 3.1 [4]); 
 – приведенное сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций; 
 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, , принимаемый по табл. 7 [20]. 
                                                                                    
 ⟹ условие «б» выполняется. 
 
Принимаем кирпичные стены толщиной 250мм, навесной фасад из 
композитных панелей из керамогранита, с утеплителем толщиной 150мм, 
общей толщиной стены 410мм. 
 
1.5.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 
 
Рисунок 1.5 – Разрез чердачного перекрытия 
Таблица 1.6 – Значения характеристик материалов ограждающей конструкции 
наименование 
плотност
ь ρ0,  
кг/м3 
коэффициент  
теплопровод
ности ,  
Вт/( См )
 
толщина 
слоя 
, м 
термическое 
сопротивление 
R ,  
м2·°С/Вт 
Цементно-песчаная 
стяжка 
1800 0,76 0,04 0,05 
Утеплитель 
Минераловатная плита 
П-125 ГОСТ 9673-96 
125 0,049 х  
Пароизоляция – 1 слой  
рубероида 
600 0,17 0,002 0,012 
Монолитная ж/б плита 
перекрытия 
2500 1,69 0,16 0,09 
 
А) Сопротивление теплопередаче 
Градусосутки отопительного периода по формуле 1.1: 
 
Определяем требуемое сопротивление теплопередаче табл. 3 [19]: 
,                                                                                             
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где a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным табл. 
3 [19] для соответствующих групп зданий. 
a = 0,00035; 
b = 1,3; 
 
Определяем приведенное сопротивление теплопередаче по формуле: 
,                                                                              
где αb – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, принимаемый по табл. 4 [19]; 
αb = 8,7 Вт/м2 °С; 
αn   -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности перекрытия для 
условий холодного периода года, принимаемый по табл. 6 [19] 
αn = 12 Вт/м2 °С; 
                                                                              
 
 
 
Принимаем х=200мм. 
;/)(44,4
12
1
095,0012,008,4053,0
7,8
1 2
0 ВтСмR  
Выполняем проверку условия Ro ≥ Rreq 
Ro = 4,44 (м
2×°С)/Вт ≥  = 4,0 (м2×°С)/Вт  условие «а» выполняется. 
Б) Санитарно-гигиенические требования 
Расчетный температурный перепад  между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не 
должен превышать нормируемых величин  (табл. 5 [20]) 
                                                                                        (1.4) 
где n=1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху 
(табл. 6 [20]); 
tв = +25°С – расчетная температура внутреннего воздуха, ⁰С, принимаемая при 
расчете ограждающих конструкций групп зданий, указанных в табл. 3 [19]; 
 – расчетная температура наружного воздуха в холодный период 
года, ⁰С, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 (табл. 3.1 [4]); 
 – приведенное сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций; 
 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, , принимаемый по табл. 7 [20]. 
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 ⟹ условие «б» выполняется. 
 Таким образом, окончательно принимаем толщину утеплителя в 
чердачном перекрытии . 
 
1.6  Противопожарные мероприятия 
 
В соответствии с п. 5.4.1*[3] стадион относится по функциональной 
пожарной опасности к классу Ф 2.3, спорткомплекс Ф3.6. В связи с этим при 
проектировании и строительстве должны быть предусмотрены меры по 
предупреждению возникновения пожара, обеспечению эвакуации людей, 
нераспространению огня.  
В соответствии с требованиями [6] в здании предусмотрены 
эвакуационные выходы. Выход с первого этажа осуществляется через 
вестибюль, а также 2 эвакуационных выхода, находящихся в зале групповых 
занятий и многофункциональном спортивном зале. Со второго этажа эвакуация 
предусматривается через лестничную клетку и вестибюль здания, а также через 
четыре выхода на стадион. Ширина эвакуационного выхода не менее 0,9м. 
Направление открывания дверей – по направлению выхода из здания. 
Класс конструктивной пожарной опасности – C1. Степень огнестойкости 
– II. 
Так как здание имеет II степень огнестойкости, его конструкции должны 
отвечать следующим требованиям по пределу огнестойкости [3]: 
Таблица 1.7 – Требования по пределу огнестойкости 
Степень 
огне- 
стойкости 
здания 
Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее 
Несущие 
элементы 
здания 
Наружные  
ненесущие 
стены 
Перекрытия 
междуэтажные  
(в том числе 
чердачные и над 
подвалами) 
Элементы бесчердачных 
покрытий 
Лестничные клетки 
Настилы (в т.ч. 
с утеплителем) 
Фермы, 
балки, 
прогоны 
Внутренние 
стены 
Марши и 
площадки 
лестниц 
II R 90 Е 15 RЕI 45 RЕ 15 R 15 RЕI 90 R 60 
Противопожарные разрывы между проектируемым зданием и 
существующими объектами принимаются в соответствии с табл. 1 [3].  
В соответствии с [1] обеспечена возможность беспрепятственного 
проезда пожарных машин к зданию, а также доступ автолестниц или 
автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края проезда до стены 
здания принимается 5-8 м. В этой зоне не размещаются ограждения, воздушные 
линии электропередачи и т.д.  
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 2 Конструктивный раздел 
 
 2.1 Общие сведения 
  
 В данном разделе представлен расчет металлической балочной клетки и 
колонн.  
Исходные данные для расчета: 
Количество пролетов – 2; 
Пролет – 6м; 
Шаг колонн – 6м; 
Количество шагов – 10; 
 Дополнительные колонны для лестничной клетки по оси Б/1 в осях 10-11, 
19-20; 
 Высота первого этажа – 5,4м; высота второго этажа – 3,24м. 
Тип здания – общественное; 
Место строительства – п. Шира. 
Компоновочная схема приведена на рисунке 2.1. 
 
Рисунок 2.1 – Компоновочная схема металлического каркаса 
 
2.2 Расчетная схема металлического каркаса 
Несущая система здания представляет собой металлический каркас. 
Расчетная схема построена в виде конечно-элементной пространственной 
модели в программном комплексе “Structure CAD” (SCAD Office 21.1).  
Исходные данные для расчета в программном комплексе SCAD Office: 
Колонны задавались сечением 23К1 по ГОСТ 26020-83; 
Главные балки – 16Б1 по ГОСТ 26020-83; 
Второстепенные балки – 16Б1 по ГОСТ 26020-83; 
База колонны задана жесткой; 
Сопряжение балок с колонной – жесткое; 
Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это означает, что 
рассматривается система общего вида, деформации которой и ее основные 
неизвестные представлены линейными перемещениями узловых точек вдоль 
осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 
Общий вид расчетной модели приведен на рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.2 – Общий вид расчетной модели 
Расчетная схема каркаса в плоскости Х-Х приведена на рисунке 2.3. 
Закрепление колонн в плоскости Х-Х жесткое. 
 
Рисунок 2.3 – Расчетная схема каркаса в плоскости Х-Х 
Расчетная схема каркаса в плоскости У-У представлена на рисунке 2.4. 
Закрепление колонны в плоскости У-У также жесткое. 
 
Рисунок 2.4 – Расчетная схема каркаса в плоскости У-У 
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2.3 Количественные характеристики расчетной схемы 
Расчетная схема характеризуется следующими параметрами: 
Количество узлов — 344 
Количество конечных элементов — 733 
Количество комбинаций загружений — 6 
 
2.4 Характеристики использованных типов конечных элементов 
 
В расчетную схему включены конечные элементы следующих типов. 
Колонны и балки смоделированы стержневыми элементами КЭ 
пространственный стержень. 
 
2.5 Описание загружений и их характеристики  
 
Конструкция рассчитана на 9 загружений, из которых 6 являются 
статическими, а 3 — динамическими. 
 
2.6 Жесткостные характеристики 
 
Жесткостные характеристики элементов несущей системы, приняты для 
статических расчетов. Геометрические размеры сечений элементов приняты в 
соответствии с предварительными оценками и архитектурными чертежами. 
Характеристики материалов - по нормируемым показателям в соответствии с 
задаваемыми марками и классами. 
Предварительно назначены жесткости колонны – двутавр 23К1, балки – 
16Б1. 
  Марку стали определяем в зависимости от группы конструкции и 
климатического района строительства п. Шира – II4 (−30 > t ≥ −40). Колонны 
относятся к 3 группе стальных конструкций (приложение В [21]), балки -  ко 2 
группе стальных конструкций (приложение В [21]). По таблице В.1 [21] 
выбираем сталь для колонн – ВСт3пс2, для балок - С245.  
 
2.7 Нагрузки и воздействия 
 
Нагрузки и воздействия на несущую систему разложены на 9 загружений 
в соответствии с требованиями программной системы с учетом их характера и 
вида (постоянные-временные, статические-динамические), особенностями 
расчетной схемы и необходимостью рассмотрения сочетаний нагрузок.  
Нагрузки, представленные в таблице 2.1 собраны на 1м2 перекрытия 
(покрытия), которые задаются на второстепенные балки (с учетом грузовой 
площади балки). В программном комплексе автоматически передаются 
нагрузки с второстепенных балок на главные, а с главных – на колонны. 
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Загружение 1 (Собственный вес) – постоянные от собственного веса 
конструкций. Вычисляются автоматически как распределенные усилия в 
соответствии с заданными объемными весами материалов с учетом задаваемых 
коэффициентов надежности; геометрические параметры конструкций, а также 
плотности материалов приняты в соответствии с предварительными оценками и 
являются характеристиками соответствующих конечных элементов. В 
соответствии с табл. 7.1 [22] для металлических конструкций . 
Загружение 2 (Пол) – собственный вес конструкций пола (см. таблицу 
2.1). 
Загружение 3 (Перекрытие) – совственный вес конструкции перекрытия 
(см. таблицу 2.1). 
Загружение 4 (Полезная) – полезная нагрузка (см. таблицу 2.1). 
Загружение 5 (Ветер по Х) – ветер вдоль оси Х (ветровой район III, тип 
местности В).  
Загружение 6 (Ветер по Y) – ветер вдоль оси Y. 
Загружение 7 (Сейсмика по Х) – сейсмическое воздействие вдоль оси Х 
(задается автоматически с учетом статических составляющих, этажности 
здания, сейсмического района (7 баллов) категории грунтов.  
Загружение 8 (Сейсмика по У) – сейсмическое воздействие вдоль оси У. 
Загружение 9 (Сейсмика под 45º) – сейсмическое воздействие под углом 
45º к осям X и Y. 
Таблица 2.1 - Нормативные и расчетные нагрузки 
Вид нагрузки 
Единицы 
измере-
ния 
Нормативная 
нагрузка 
Коэф.надежно
сти по 
нагрузке γf 
Расчетная 
нагрузка,  
Пол:     
Паркет δ=10мм,  
 =700 кг/м³ 
т/м2 0,01*0,7 
=0,007 
1,2 табл. 7.1 
[22] 
0,022 
Мастика клеящая 0,8мм 
=1100 кг/м3 
т/м2 0,0008*1,1 
=0,00088 
1,2 табл. 7.1 
[22] 
0,001 
Стяжка из цементно-
песчаного раствора, δ=40 
мм,  =1800 кг/м³ 
т/м2 0,04*1,8 
=0,072 
1,3 табл. 7.1 
[22] 
0,094 
Звукоизоляция из 
антисептированной ДВП 
h=30 мм;  =1100 кг/м³ 
т/м2 0,03*1,1 
=0,033 
1,2 табл. 7.1 
[22] 
0,04 
Итого: т/м
2
   0,157 
Пол с утеплителем  
Утепление чердачного 
перекрытия (покрытие): 
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Стяжка из цементно-
песчаного раствора, δ=40 
мм,  =1800 кг/м³ 
т/м2 0,04*1,8 
=0,072 
1,3 табл. 7.1 
[22] 
0,094 
Утеплитель – мин.плита 
П-125; δ=200мм 
 =120 кг/м³ 
т/м2 0,2*0,12 
=0,024 
1,3 табл. 7.1 
[22] 
0,031 
Итого: т/м
2
   0,125 
Перекрытие:     
Монолитная ж/б плита 
δ=160мм;  =2500 кг/м³ 
т/м2 0,16*2,5 
=0,4 
1,1 табл. 7.1 
[22] 
0,176 
Профнастил вес 1м2 = 
8,4кг 
т/м2 0,0084 1,05 табл. 7.1 
[22] 
0,0088 
Итого: т/м
2
   0,185 
Полезная т/м2 0,2 1,2  
п.8.2.2 [22] 
0,24 
Полезная (чердачные 
помещения) 
т/м2 0,07 1,3  
п.8.2.2 [22] 
0,091 
 
Ветровые нагрузки 
Ветровой район: III 
Ветровая нагрузка была просчитана в программном комплексе SCAD 
Office 21.1 Вест. Ветровая нагрузка прикладывается к колоннам, как 
равномерно распределенная, с учетом грузовой площади. 
Таблица 2.2 – Исходные данные 
Ветровой район III 
Нормативное значение ветрового давления 0.038 Т/м2 
Тип местности B - городские территории, лесные массивы 
и другие местности, равномерно покрытые 
препятствиями высотой более 10 м 
Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° 
поверхности 
Таблица 2.3 – Параметры 
Поверхность Наветренная поверхность 
Шаг сканирования 1 м 
Коэффициент надежности по нагрузке  1.4 
H 8,64 м 
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Рисунок 2.5 – График ветровой нагрузки (наветренная поверхность) 
 
Таблица 2.4 – Значения ветровой нагрузки 
Высота (м) Нормативное значение 
(Т/м2) 
Расчетное значение (Т/м2) 
0 0.015 0.021 
1 0.015 0.021 
2 0.015 0.021 
3 0.015 0.021 
4 0.015 0.021 
5 0.015 0.021 
6 0.016 0.023 
7 0.017 0.024 
8 0.018 0.025 
8.64 0.019 0.026 
Таблица 2.5 – Параметры 
Поверхность Подветренная поверхность 
Шаг сканирования 3 м 
Коэффициент надежности по нагрузке  1,4 
H 6,84 м 
 
 
Рисунок 2.6 – График ветровой нагрузки (подветренная поверхность) 
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Таблица 2.6 – Значения ветровой нагрузки 
Высота (м) Нормативное значение 
(Т/м2) 
Расчетное значение (Т/м2) 
0 -0.011 -0.016 
1 -0.011 -0.016 
2 -0.011 -0.016 
3 -0.011 -0.016 
4 -0.011 -0.016 
5 -0.011 -0.016 
6 -0.012 -0.017 
7 -0.013 -0.018 
8 -0.013 -0.019 
8.64 -0.014 -0.019 
 
2.8 Результаты расчета 
По результатам расчета программного комплекса SCAD Office были 
подобраны сечения для групп конструктивных элементов, представленные в 
приложении А: колонны (таблица А.1), главные балки (таблица А.2), 
второстепенные балки (таблица А.3). 
Проанализировав результаты подбора сечений принимаем следующие 
сечения: 
Крайние колонны – 30К3 по ГОСТ 26020-83 (рисунок 2.7); 
Средние колонны – 35К1 по ГОСТ 26020-83 (рисунок 2.8); 
Главные балки средние - 40Б1 по ГОСТ 26020-83 (рисунок 2.9); 
Главные балки крайние - 30Б1 по ГОСТ 26020-83 (рисунок 2.10); 
Второстепенные балки - 30Б2 по ГОСТ 26020-83 (рисунок 2.11); 
 
Рисунок 2.7 – Двутавр колонный 30К3 по ГОСТ 26020-83 
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Рисунок 2.8 – Двутавр колонный 35К1 по ГОСТ 26020-83 
 
Рисунок 2.9 – Двутавр нормальный 40Б1 по ГОСТ 262020-83 
 
Рисунок 2.10 – Двутавр нормальный 30Б1 по ГОСТ 262020-83 
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Рисунок 2.11 – Двутавр нормальный 30Б2 по ГОСТ 262020-83 
 
2.9 Расчет базы колонны 
 Рассчитаем жесткую базу колонны 35К1 в программном комплексе SCAD 
Office 21.1 Комета-2. 
Сталь ВСт3пс2 
Бетон тяжелый класса B15 
Сварные соединения выполнять с помощью ручной сварки электродом марки 
Е-42 
 
 
 
Болты анкерные диаметра 24 из 
стали ВСт3кп2 
 
hp = 450 мм 
bp = 600 мм 
tp = 20 мм 
hr = 300 мм 
dt = 128.5 мм 
tr = 10 мм 
S = 200 мм 
C5 = 50 мм 
a2 = 78.5 мм 
k1 = 5 мм 
k2 = 5 мм 
 
 
Усилия 
 
Таблица 2.7 - Усилия 
  N My Qz Mz Qy 
 Т Т*м Т Т*м Т 
1 -86.47 0 0 -0.22 0.12 
 
 
33 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = -86.47 Т 
My = 0 Т*м 
Qz = 0 Т 
Mz = -0.22 Т*м 
Qy = 0.12 Т 
 
Таблица 2.8 - Проверка 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.11.2*, (120-121) Прочность крепления траверсы к полкам 
колонны 
0.942 
п.11.2*, (120-121) Прочность крепления траверсы к опорной 
плите 
0.872 
п.11.7*, (129), п.11.8, (130) Прочность фундаментных болтов 0.936 
 Рассчитаем жесткую базу колонны 30К3 в программном комплексе SCAD 
Office 21.1 Комета-2. 
Сталь ВСт3пс2 
Бетон тяжелый класса B15 
Сварные соединения выполнять с помощью ручной сварки электродом марки 
Е-42 
 
 
 
Болты анкерные диаметра 20 из 
стали ВСт3кп2 
 
hp = 450 мм 
bp = 600 мм 
tp = 20 мм 
hr = 300 мм 
dt = 148 мм 
tr = 10 мм 
S = 200 мм 
C5 = 50 мм 
a2 = 98 мм 
k1 = 5 мм 
k2 = 5 мм 
 
 
Усилия 
 
Таблица 2.9 - Усилия 
  N My Qz Mz Qy 
 Т Т*м Т Т*м Т 
1 -37.07 0 0 6.64 -3.05 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = -37.07 Т 
My = 0 Т*м 
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Qz = 0 Т 
Mz = 6.64 Т*м 
Qy = -3.05 Т 
Таблица 2.10 - Проверка 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.11.2*, (120-121) Прочность крепления траверсы к полкам 
колонны 
0.743 
п.11.2*, (120-121) Прочность крепления траверсы к опорной 
плите 
0.808 
п.11.7*, (129), п.11.8, (130) Прочность фундаментных болтов 0.816 
 
2.10 Расчет сопряжения главных балок с колонной 
Колонна 
Сталь ВСт3пс2 
Сечение представлено на рисунке 2.8. 
Схема ребер 
 
 
 
 
br = 150 мм 
tr = 20 мм 
 
Положение ригеля - среднее 
Ригель 1 (жесткое сопряжение) 
Сталь C245 
Ригель 2 (жесткое сопряжение) 
Сталь C245 
Сечение представлено на рисунке 2.9. 
Ригель 1 
 
 
Болты высокопрочные M12 из стали 
40Х "селект", чернота 1.0 
Способ обработки (очистки) 
соединяемых поверхностей - 
Дробеметный или дробеструйный 
двух поверхностей без консервации 
 
n1 = 4 
n2 = 2 
tp = 20 мм 
bp = 200 мм 
dp = 20 мм 
S = 100 мм 
C = 30 мм 
Lv = 150 мм 
Hv = 100 мм 
k1 = 5 мм 
 
Ригель 2 
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Болты высокопрочные M12 из стали 
40Х "селект", чернота 1.0 
Способ обработки (очистки) 
соединяемых поверхностей - 
Дробеметный или дробеструйный 
двух поверхностей без консервации 
n1 = 4 
n2 = 2 
tp = 20 мм 
bp = 200 мм 
dp = 20 мм 
S = 100 мм 
C = 30 мм 
Lv = 150 мм 
Hv = 100 мм 
k1 = 5 мм 
 
Усилия 
 
Таблица 2.11 - Усилия 
 Ригель 1 Ригель 2 Верх колонны Низ колонны 
  N M Q N M Q N My Qz N My Qz 
 Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т 
1 0.96 3.56 3.54 0.71 3.56 -3.54 -86.47 0 0 -54.9 0 0 
 
Таблица 2.12 – Результаты расчета 
Ригель 1 Ригель 2 Верх колонны Низ колонны 
N M Q N M Q N My Qz N My Qz 
Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т 
0.96 3.56 3.54 0.71 3.56 -3.54 -86.47 0 0 -54.9 0 0 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п. 5.12, (28) Прочность фланца при изгибе с учетом 
ослабления отверстиями  (ригель 1) 
0.152 
п.11.2*, (120-121), п.11.3*, 
(122-123) 
Прочность сварного соединения ригеля с 
фланцем (ригель 1) 
0.31 
п.11.13*, (131)*, (132)* Прочность болтового соединения фланца с 
полкой колонны (ригель 1) 
0.192 
п.5.12, (28) Прочность фланца при изгибе с учетом 
ослабления отверстиями  (ригель 2) 
0.152 
п.11.2*, (120-121), п.11.3*, 
(122-123) 
Прочность сварного соединения ригеля с 
фланцем (ригель 2) 
0.308 
п.11.13*, (131)*, (132)* Прочность болтового соединения фланца с 
полкой колонны (ригель 2) 
0.192 
п.5.25*, (50) Прочность стенки колонны по нормальным 
напряжениям 
0.253 
п.5.12, (29) Прочность стенки колонны по касательным 
напряжениям 
0.019 
п.5.13, (31) Прочность стенки колонны по местным 
напряжениям 
0.397 
п.5.14*, (33) Прочность стенки колонны по приведенным 
напряжениям 
0.485 
п.7.4, (74), п.7.6*, (79), 
п.7.2*, (72-73) 
Местная устойчивость стенки колонны 0.022 
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          3 Основания и фундаменты 
 
3.1 Анализ инженерно-геологических условий 
 
Площадка под строительство «Стадион на 3000 мест» расположена в п. 
Шира. 
Район по средней скорости ветра за три месяца в зимний период v=2 м/с, 
карта 2 [22]. 
Район по весу снегового покрова – II, карта 1 [22]; 
Вес снегового покрова - р = 1,2 кН/м2, таблица 10.1 [22]; 
Нормативная глубина сезонного промерзания, составляет dfn = 2,90 м.   
Площадка строительства представлена следующими грунтами: 
- с поверхности насыпной грунт, мощностью 0,3-0,6м.  
- супесь коричневая 1,2м;  
- дресвяный грунт с супесчаным заполнителем; 
- щебенистый грунт; 
- разборная скала; 
Рельеф площадки спокойный.  
Грунтовые воды на изученную глубину не встречены.  
Сейсмичность района, согласно СНиП II-7-81* и с учетом инженерно-
геологических изысканий составляет 7 баллов. 
Геолого – литологический разрез представлен на рисунке 3.1. 
 
Рисунок 3.1 – Геолого-литологический разрез 
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3.2 Обоснование выбора фундамента 
 
Конструктивная схема представляет собой пространственную рамно-
связевую систему, образованную из каркасно-монолитной железобетонной части 
стадиона, стального каркаса здания, расположенного за трибунами, с 
закрепленным на ним навесом, выполненным в виде системы плоских 
решетчатых консольных конструкций, соединенных в единую пространственную 
конструкцию. 
Здание, находящееся позади стадиона выполнено в металлическом 
исполнении: 
- конструктивная схема здания -  металлический каркас;  
- перекрытия и покрытия – железобетонные, монолитные по 
профнастилу; 
- L1×L2 = 60,7×12,0м – размеры здания в плане; 
- l1×l2 = 6×6; м – сетка колонн; 
В лестничной клетке балки по этажам и междуэтажным площадкам для 
опирания косоуров колонны жестко защемлены в фундамент. 
Лестницы - монолитные площадки и сборные ступени по металлическим 
косоурам. Сборные ступени приварены к косоурам. 
Наружные стены приняты кирпичными по ГОСТ 530-95*, толщиной 250 
мм по системе вентилируемый фасад. 
 Рассмотрим возможные варианты фундаментов под проектируемое 
здание: 
 Столбчатый фундамент на естественном основании; 
 Монолитная железобетонная плита на упругом основании; 
 Забивные сваи; 
Проанализируем рассмотренные варианты: 
С учетом результатов инженерно-геологических изысканий на данной 
строительной площадке, можно сделать вывод о том, что фундаменты 
опираются на хороший несущий грунт и забивать сваи нет смысла. Очевидно, 
что возведение плитного фундамента нецелесообразно за счет высокой 
стоимости. 
Рассмотрев данные варианты фундаментов, сравнив их основные 
достоинства и недостатки, было решено, что наиболее рациональными 
вариантом является возведение столбчатого фундамента 
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3.3 Сбор нагрузок 
Сбор нагрузок на фундамент под крайнюю колонну 
 
Рисунок 3.2 - Грузовая площадь крайней колонны Агр в осях 6-А 
 
Таблица 3.1 – Сбор нагрузок на фундамент под крайнюю колонну в осях 6-А 
Вид нагрузки Нормативная кН  
1
f
 
табл.7.1 
[22] 
Расчетная 
кН  
Постоянная нагрузка  
1.От колонн: 
Стальная колонна 30К3;  
ниже 0,000 - h=0,3 
1 этаж – h=5,4м; 
2 этаж – h=3,0м; 
8,7*1,089 
=9,47 
1,05 9,94 
2. От главных балок 
Балки 30Б1 l=3м, 2шт. 
3*2*0,329=1,97 1,05 2,07 
3. От второстепенных балок 
Балки 30Б2 l=3м, 6шт. 
3*6*0,366=6,59 1,05 6,92 
4. От перекрытий: 
Монолитная железобетонная 
плита t=160мм,  
25*0,16*2*3*3 
=72 
1,1 79,2 
Итого постоянная 90,03 - 98,13 
Временная нагрузка  
Кратковременная нагрузка: 
Полезная нагрузка 4,0 кН/м2, 
табл. 8.3 [1] 
4,0*3*3 
=36 
1,3 (п. 
8.2.2)[22] 
46,8 
Полезная нагрузка на чердак 
0,7кН/м2 табл. 8.3 [1] 
0,7*3*3=6,3 
1,3 (п. 
8.2.2)[22] 
8,19 
Итого временная 42,3 - 54,99 
Всего постоянная + временная 132,33 - 153,12 
Рассчитаем постоянную нагрузку, действующую на фундамент: 
Nпост = 1,02 1,04(∑Fоп) = 1,02*                                                 (3.1) 
где qпост – постоянная нагрузка; 
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γn = 0,95 – коэффициент надежности по назначению; 
Nпост =  95,09кН; 
Определим временную нагрузку, действующую на фундамент: 
                                                                                                    
(3.2) 
; 
Полная нагрузка на фундамент равна: 
 
 
Сбор нагрузок на фундамент под среднюю колонну 
 
Рисунок 3.3 – Грузовая площадь средней колонны Агр в осях 8-Б 
Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на фундамент под среднюю колонну в осях 8-Б 
Вид нагрузки Нормативная кН  
1
f
 
табл.7.1 
[22] 
Расчетная 
кН  
Постоянная нагрузка  
1.От колонн: 
Стальная колонна 35К1;  
ниже 0,000 - h=0,3 
1 этаж – h=5,4м; 
2 этаж – h=3,0м; 
8,7*1,097 
=9,54 
1,05 10,02 
2. От главных балок 
Балки 40Б1 l=3м, 4шт. 
3*4*0,481=5,77 1,05 6,06 
3. От второстепенных балок 
Балки 30Б2 l=3м, 12шт. 
3*12*0,366=13,18 1,05 13,84 
4. От перекрытий: 
Монолитная железобетонная 
плита t=160мм,  
25*0,16*2*6*6 
=288 
1,1 316,8 
Итого постоянная 316,49 - 346,72 
Временная нагрузка  
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Кратковременная нагрузка: 
Полезная нагрузка 4,0 кН/м2, 
табл. 8.3 [1] 
4,0*6*6 
=144 
1,3 (п. 
8.2.2)[22] 
187,2 
Полезная нагрузка на чердак 
0,7кН/м2 табл. 8.3 [1] 
0,7*6*6=25,2 
1,3 (п. 
8.2.2)[22] 
32,76 
Итого временная 169,2 - 219,96 
Всего постоянная + временная 485,69 - 566,68 
 
Рассчитаем постоянную нагрузку, действующую на фундамент: 
Nпост = 1,02 1,04(∑Fоп) = 1,02*   
где qпост – постоянная нагрузка; 
γn = 0,95 – коэффициент надежности по назначению; 
Nпост =  335,97кН; 
Определим временную нагрузку, действующую на фундамент: 
 
; 
Полная нагрузка на фундамент равна: 
 
 
Сбор нагрузок на фундамент под крайнюю колонну 
 
 
Рисунок 3.4 - Грузовая площадь крайней колонны Агр в осях 6-Б 
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Таблица 3.3 – Сбор нагрузок на фундамент под крайнюю колонну в осях 6-Б 
Вид нагрузки Нормативная кН  
1
f
 
табл.7.1 
[22] 
Расчетная 
кН  
Постоянная нагрузка  
1.От колонн: 
Стальная колонна 30К3;  
ниже 0,000 - h=0,3 
1 этаж – h=5,4м; 
2 этаж – h=3,0м; 
8,7*1,089 
=9,47 
1,05 9,94 
2. От главных балок 
Балки 30Б1 l=3м, 2шт. 
3*2*0,329=1,97 1,05 2,07 
3. От второстепенных балок 
Балки 30Б2 l=3м, 12шт. 
3*12*0,366=13,18 1,05 13,84 
4. От перекрытий: 
Монолитная железобетонная 
плита t=160мм,  
25*0,16*2*3*3 
=72 
1,1 79,2 
Итого постоянная 96,62 - 105,05 
Временная нагрузка  
Кратковременная нагрузка: 
Полезная нагрузка 4,0 кН/м2, 
табл. 8.3 [1] 
4,0*3*3 
=36 
1,3 (п. 
8.2.2)[22] 
46,8 
Полезная нагрузка на чердак 
0,7кН/м2 табл. 8.3 [1] 
0,7*3*3=6,3 
1,3 (п. 
8.2.2)[22] 
8,19 
Итого временная 42,3 - 54,99 
Всего постоянная + временная 138,62 - 160,04 
 
Рассчитаем постоянную нагрузку, действующую на фундамент: 
Nпост = 1,02 1,04(∑Fоп) = 1,02*   
где qпост – постоянная нагрузка; 
γn = 0,95 – коэффициент надежности по назначению; 
Nпост =  101,79кН; 
Определим временную нагрузку, действующую на фундамент: 
 
; 
Полная нагрузка на фундамент равна: 
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Сбор нагрузок на фундамент под среднюю колонну 
 
Рисунок 3.5 - Грузовая площадь средней колонны Агр в осях 10-Б/1 
 
Таблица 3.4 – Сбор нагрузок на фундамент под среднюю колонну в осях 10-Б/1 
Вид нагрузки Нормативная кН  
1
f
 
табл.7.1 
[22] 
Расчетная 
кН  
Постоянная нагрузка  
1.От колонн: 
Стальная колонна 30К3;  
ниже 0,000 - h=0,3 
1 этаж – h=5,4м; 
2 этаж – h=3,0м; 
8,7*1,089 
=9,47 
1,05 9,94 
2. От главных балок 
Балки 30Б1 l=3м, 1шт. 
3*0,329=0,99 1,05 1,04 
3. От второстепенных балок 
Балки 30Б2 l=1,5м, 4шт. 
1,5*4*0,366=2,2 1,05 2,31 
4. От покрытия: 
Монолитная железобетонная 
плита t=160мм,  
25*0,16*3*3 
=36 
1,1 39,6 
5. От промежуточной площадки 
25*0,16*1,5*1,5 
=9 
1,1 9,9 
6. От лестницы 
Косоуры l=2,2м; 2шт. l=2.54м; 
2шт Швеллер 16 
 
Ступени 13шт 
Вес 1шт. - 145кг 
2,2*2*0,142+ 
2,54*2*0,142 
=0,62+0,72=1,34 
 
13*1,45=18,85 
 
1,05 
 
1,1 
1,41 
 
20,74 
Итого постоянная 77,85 - 84,94 
Временная нагрузка  
Кратковременная нагрузка: 
Полезная нагрузка 4,0 кН/м2, 
табл. 8.3 [1] 
4,0*3*3 
=36 
1,3 (п. 
8.2.2)[22] 
46,8 
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Полезная нагрузка на чердак 
0,7кН/м2 табл. 8.3 [1] 
0,7*3*3=6,3 
1,3 (п. 
8.2.2)[22] 
8,19 
Итого временная 42,3 - 54,99 
Всего постоянная + временная 120,15 - 131,74 
 
Рассчитаем постоянную нагрузку, действующую на фундамент: 
Nпост = 1,02 1,04(∑Fоп) = 1,02*   
где qпост – постоянная нагрузка; 
γn = 0,95 – коэффициент надежности по назначению; 
Nпост =  82,3кН; 
Определим временную нагрузку, действующую на фундамент: 
 
; 
Полная нагрузка на фундамент равна: 
 
 
3.4 Расчет столбчатого фундамента на естественном основании 
 
3.4.1 Обоснование глубины заложения фундамента 
 
Глубина заложения фундаментов принимается с учетом значений 
нормативной и расчётной глубины промерзания, а также зависит от 
функционального назначения здания. 
Расчётная глубина сезонного промерзания находится согласно п. 5.5.4 [24]  
                                                                     
(3.3) 
где   - нормативная глубина промерзания; 0,5 
- коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 
сооружения. 
По табл. 5.3 [24] глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной 
глубины промерзания : для супесей . 
Принимаем глубину заложения фундамента из конструктивных соображений от 
уровня земли 0,6м. 
 
3.4.2 Расчет столбчатого фундамента  
 
Рассчитаем фундамент Ф-1 под крайнюю колонну по осям 6-А 
; 
Определяем площадь подошвы фундамента: 
           (3.4)   
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Предварительно размеры подошвы столбчатого фундамента назначаем, 
пользуясь табл. В.1 [24] ; 
Учтем влияние глубины заложения фундамента и его ширины на 
величину расчетного сопротивления по формуле В.1 прил. В [24]:  
                                                               (3.5) 
где ; ; ; ;  
; 
Пересчитываем ширину фундамента: 
                         (3.6) 
Вычислим расчётное сопротивление грунта основания R7 по формуле 5.7 [24]: 
                  (3.7) 
где  = 1,25 и  = 1,1 (таблица 5.4 ), 
k = 1,1 - коэффициент, учитывающий прочностные характеристики грунта; 
 - коэффициенты, принимаемые 
по таблице 5.5[24]; 
 - коэффициент, принимаемый равным единице при b<10 м;  
b = 1,2м – ширина подошвы фундамента; 
 = 16,3кН/м3 - осреднённый расчётный удельный вес грунтов, залегающих 
ниже подошвы фундамента,  '= 16,3кН/м3 - то же, залегающих выше 
подошвы фундамента;  
- глубина заложения фундаментов; 
 – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента; 
 
Пересчитываем: 
 
Принимаем монолитный одноступенчатый фундамент с подошвой размером 
1,1 х 1,1м. 
Вес подошвы фундамента, имеющей размеры: ширину 1,1м, высоту 0,3м: 
;  
Вес второй ступени, имеющей размеры: ширину 0,6м, высоту 0,3м: 
;  
Вес грунта на двух обрезах фундамента: 
; 
Среднее фактическое давление под фундаментной плитой от действия 
вертикальных нагрузок, включая вес фундамента и грунта на его обрезах: 
45 
 
                                                                                           
(3.8)      
 
 
 Условие выполняется.  
Колонны стальные ВСт3кп, двутавровые I 30 К3. Примем безвыверочный 
монтаж. При таком монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец 
и строганую плиту башмака, требуется устройство подливки под плитой 
башмака толщиной 50-70 мм, что и определяет отметку верха фундамента. 
Минимальные размеры подколонников стальных колонн определяются 
расположением анкерных болтов для крепления колонн, расстоянием от оси 
болта до края фундамента и размерами опорных плит башмаков. 
Примем 2 стальных болта с отгибом диаметром (по резьбе) d = 24 мм, 
тогда, глубина заделки болта: 
H = 20d = 20·24 = 480 мм.  
Расстояние между осями болтов: 
С = 6d = 6·24 = 144 мм.  
Расстояние от оси болта до грани фундамента: 
I = 4d = 4·24 = 96 мм.  
Расстояние от оси болта до грани фундамента не должно превышать 100 
мм, поэтому принимаем 100 мм. 
Принимаем тяжелый бетон класса В15 с Rbt=750кН (таблица 6.8 [26]). 
Окончательно принимаем высоту фундамента H = 0,9 м, высоту плитной 
части – hpl = 0,3 м. 
 
Расчет фундамента Ф-1 на продавливание 
 
Расчет на продавливание выполняют по условию 8.87 [26]: 
                                                                                           (3.9) 
где  = 1 для тяжелого бетона; 
 =  
– среднеарифметическое значений периметров верхнего и нижнего оснований 
пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей высоты 
сечения; 
F = 134,93*1,1*1,1 = 163,26 кН – расчетная продавливающая сила 
F = 163,26 кН < 1*750*1,134*0,265 = 225,38 кН 
Прочность на продавливание обеспечена. 
 
Рассчитаем фундамент Ф-2 под среднюю колонну по осям 8-Б 
; 
Определяем площадь подошвы фундамента: 
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Вычислим расчётное сопротивление грунта основания R7 по формуле 5.7 [24]: 
          
где  = 1,25 и  = 1,1 (таблица 5.4 ), 
k = 1,1 - коэффициент, учитывающий прочностные характеристики грунта; 
 - коэффициенты, принимаемые 
по таблице 5.5[24]; 
 - коэффициент, принимаемый равным единице при b<10 м;  
b = 1,7м – ширина подошвы фундамента; 
 = 16,3кН/м3 - осреднённый расчётный удельный вес грунтов, залегающих 
ниже подошвы фундамента,  '= 16,3кН/м3 - то же, залегающих выше 
подошвы фундамента;  
- глубина заложения фундаментов; 
 – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента; 
 
Пересчитываем: 
 
Принимаем монолитный одноступенчатый фундамент с подошвой размером 
1,95 х 1,95м. 
Вес подошвы фундамента, имеющей размеры: ширину 1,95м, высоту 0,3м: 
;  
Вес второй ступени, имеющей размеры: ширину 1,35м, высоту 0,3м: 
;  
Вес грунта на двух обрезах фундамента: 
; 
Среднее фактическое давление под фундаментной плитой от действия 
вертикальных нагрузок, включая вес фундамента и грунта на его обрезах: 
                                                                                       
 
 
 Условие выполняется.  
 
Расчет фундамента Ф-2 на продавливание 
 
Расчет на продавливание выполняют по условию 8.87 [26]: 
47 
 
 
где  = 1 для тяжелого бетона; 
 =  
– среднеарифметическое значений периметров верхнего и нижнего оснований 
пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей высоты 
сечения; 
F = 156,95*1,95*1,95 = 596,8 кН – расчетная продавливающая сила 
F = 596,8 кН < 1*750*4,89*0,265 = 971,89 кН 
Прочность на продавливание обеспечена. 
 
Рассчитаем фундамент Ф-3 под среднюю колонну по осям 10-Б/1 
; 
Определяем площадь подошвы фундамента: 
         
Вычислим расчётное сопротивление грунта основания R7 по формуле 5.7 [24]: 
          
где  = 1,25 и  = 1,1 (таблица 5.4 ), 
k = 1,1 - коэффициент, учитывающий прочностные характеристики грунта; 
 - коэффициенты, принимаемые 
по таблице 5.5[24]; 
 - коэффициент, принимаемый равным единице при b<10 м;  
b = 0,9м – ширина подошвы фундамента; 
 = 16,3кН/м3 - осреднённый расчётный удельный вес грунтов, залегающих 
ниже подошвы фундамента,  '= 16,3кН/м3 - то же, залегающих выше 
подошвы фундамента;  
- глубина заложения фундаментов; 
 – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента; 
 
Пересчитываем: 
 
Принимаем монолитный одноступенчатый фундамент с подошвой размером 
1,0 х 1,0м. 
Вес подошвы фундамента, имеющей размеры: ширину 1,0м, высоту 0,3м: 
;  
Вес второй ступени, имеющей размеры: ширину 0,6м, высоту 0,3м: 
;  
Вес грунта на двух обрезах фундамента: 
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; 
Среднее фактическое давление под фундаментной плитой от действия 
вертикальных нагрузок, включая вес фундамента и грунта на его обрезах: 
                                                                                       
 
 
 Условие выполняется.  
 
Расчет фундамента Ф-3 на продавливание 
 
Расчет на продавливание выполняют по условию 8.87 [26]: 
 
где  = 1 для тяжелого бетона; 
 =  – 
среднеарифметическое значений периметров верхнего и нижнего оснований 
пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей высоты 
сечения; 
F = 147,87*1,0*1,0 = 147,87 кН – расчетная продавливающая сила 
F = 147,87 кН < 1*750*2,27*0,265 = 454,16 кН 
Прочность на продавливание обеспечена. 
 
 
3.4.3 Расчет осадок фундамента  
 
Определим осадку наиболее нагруженного фундамента Ф-2. 
Определим ординаты эпюры вертикальных напряжений от действия 
собственного веса грунта и вспомогательной эпюры 0,4*σzg (формула 1.24 [27]): 
                                                                                      (3.10) 
где n - число слоёв грунта, от веса которых определяется напряжение; 
       γi -удельный вес грунта i-го слоя;  
       hi - толщина i-го слоя. 
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Рисунок 3.4 – Определение осадки фундамента 
1) на поверхности земли σzg = 0; 0,4σzg = 0 
2) на уровне подошвы 1 слоя грунта σzg1 = 0+13,8*0,5 = 6,9 кПа; 0,4σzg1 = 
2,76кПа;  
3) на уровне подошвы 2 слоя грунта (подошвы фундамента) σzg2 = σzg0 
=6,9+16,3*0,1 = 8,53 кПа; 0,4σzg0 = 3,41 кПа;  
4) на уровне 2 слоя грунта σzg3 = 8,53+16,3*0,85= 22,38 кПа; 0,4σzg3 = 8,95 
кПа;  
5) на уровне подошвы 3 слоя грунта σzg4 =22,38+18*2,1 = 60,18 кПа; 0,4σzg4 = 
24,07 кПа; 
6) на уровне подошвы 4 слоя грунта σzg5 =60,18+18,5*2,8 = 111,98 кПа; 
0,4σzg5 = 44,79 кПа; 
7) на уровне подошвы 5 слоя грунта σzg6 =111,98+19,8*2,5 = 161,48 кПа; 
0,4σzg6 = 64,59 кПа; 
Толщина элементарного слоя hi = 0.2*b = 0,2*1,95 = 0,4 м. 
Дополнительное напряжение σzpi на границах каждого i-ого элементарного 
слоя вычисляется по формуле:  
σzpi = αi*(p - σzg0),                                                                                          (3.11) 
где αi – коэффициент, определяемый в зависимости от приведенной 
глубины ξ i-ого слоя по таблице 5.8 [24]. 
ξ = 2*∑ hi/ b,                                                                                                  (3.12) 
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σzp,i = 0,5*( σzp,i + σzp(i-1)),                                                                              (3.13) 
si = (0.8* σzp,i* hi / Ei).                                                                                   (3.14) 
Расчет осадок фундамента представлен в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 – К расчету осадок фундамента 
Глубина от 
подошвы 
фундамента 
ξ αi σzp,i= 
αi×(156,9
5-8,53) 
№ 
элементарного 
слоя 
σzp,i Ei si=0,8 
σzp,i×0,4/ 
Ei 
0 0 1,000 148,42 
1 145,45 16000 0,0029 
0,4 0,4 0,960 142,48 
2 130,61 16000 0,0026 
0,8 0,8 0,800 118,74 
3 104,34 33000 0,001 
1,2 1,2 0,606 89,94 
4 78,29 33000 0,0008 
1,6 1,6 0,449 66,64 
5 58,26 33000 0,0006 
2,0 2 0,336 49,87 
6 44,01 33000 0,0004 
2,4 2,4 0,257 38,14 
7 33,98 33000 0,0003 
2,8 2,8 0,201 29,83 
8 26,79 33000 0,0002 
3,2 3,2 0,160 23,75 
9 21,6 45000 0,0001 
3,6 3,6 0,131 19,44 
 
 
 
Рисунок 3.5 - Определение осадки фундамента наиболее нагруженной колонны 
 
s = 0,0029+0,0026+0,001+0,0008+0,0006+0,0004+0,0003+0,0002+ 
0,0001 = 0,0089м = 0,89см < 15 см (приложение Д [24]). 
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3.5  Указания к производству работ 
 
Назначение пола по грунту 
Бетонная стяжка необходима для обеспечения жесткого основания при 
монтаже напольных покрытий. Несущей конструкцией эта плита не является, 
запрещено опирание печей, лестниц, перегородок на пол по грунту. Но 
изготовление фундамента под внутренними не несущими стенами обходится 
дорого, применяется следующее: под перегородкой по всей длине 
изготавливается ребро жесткости в верхнем слое утеплителя создается разрыв, в 
который укладывают арматурный каркас, связанный с сеткой пола по грунту. 
Перед тем как залить пол по грунту, необходимо уплотнить основание и 
уложить все слои конструкции. Желательно укладывать смесь за один прием. 
Уплотнение грунта укаткой 
Этот метод в основном применяется при послойном возведении 
фундаментных подушек, планировочных насыпей, земляных сооружений при 
подсыпке основания под полы. Уплотнение укаткой производится самоходными и 
прицепными катками на пневматическом ходу, скреперами. Уплотнение 
достигается многократной проходкой уплотнительным механизмом (от 6 до 12 
раз). 
Влажность грунтов при уплотнении должна соответствовать 
оптимальной. При влажности меньше оптимальной, грунты увлажняются в 
резервах (карьерах и т.д) определяют по формуле:  
Уточнение оптимальной толщины уплотняемого слоя грунта числа 
проходов использования механизмов должно проводится на основании опытных 
работ. 
Качество отсыпки и укатки контролируется путем определенной толщины 
отсыпки слоя грунта, его влажности и плотности скелета грунта после его 
уплотнения в пунктах, назначаемых и расчета один пункт на 300-600м2 площади 
уплотнения. 
Контроль качества уплотнения грунта 
При устройстве траншей, котлованов и пазух должен быть организован 
контроль за качеством уплотнения грунтов в процессе производства работ и после 
их окончания. 
В процессе выполнения работы должна производиться проверка вида 
применяемого грунта и правильность его отсыпки, степени плотности и 
влажности и равномерности уплотнения грунта. 
Вид применяемых грунтов устанавливается путем определения 
гранулометрического состава и числа пластичности. 
Контроль степени плотности и влажности грунта производится посредством 
испытания образцов грунта. Эта проверка производится по отсыпанным слоям на 
глубинах 0,3; 0,5; 0,9; 1,2; 1,5 м от верха шурфа. Места шурфов намечаются: в 
траншеях - по оси траншеи через каждые 50 м; в пазухах котлованов - по 
периметру фундаментов через каждые 50 м, но не менее одного по торцам здания; 
в основаниях под полы - на 100 м2 один шурф. 
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Степень плотности грунта контролируется путем сопоставления плотности 
образца, взятого без нарушения структуры из насыпи или траншеи, с оптимальной 
плотностью данного грунта, полученной методом стандартного уплотнения. 
Степень плотности грунта определяется коэффициентом уплотнения  
При совместной работе нескольких строительных организаций на 
строительном объекте контроль за качеством уплотнения грунта возлагается на 
генерального подрядчика и технический надзор заказчика. 
 
Рисунок 3.6 
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4 Технология и организация строительства 
 
4.1 Описание технологии возведения здания 
 
4.1.1 Общая часть 
Район строительства – Республика Хакасия, п. Шира. 
 Проектируемое здание стадиона двухэтажное без подвала, на уровне 
второго этажа здание имеет прямоугольную конфигурацию с габаритами в осях 
60х12м. 
Начало строительства – май. Количество этажей - 2. Дальность поставки 
материалов – 165км. Общая площадь здания 2383,29м2, площадь застройки –
8066,4м2, строительный объем – 11429,56м3. 
Класс пожарной опасности определяется в соответствии с п. 5.21*[7], 
стадион относится по функциональной пожарной опасности к классу Ф 2.3, 
спорткомплекс Ф3.6.  
 Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные. Под стены и 
трибуны –сборные железобетонные по ГОСТ 13580-85 .  
Стены кирпичные, толщиной 250мм. 
Утеплитель-минераловатная плита П-125 150мм   
Перегородки из кирпича, толщиной 120мм ГОСТ 6133-84. 
 Перекрытие монолитное по серии 1.141; ГОСТ 9561-91. 
 Пандус. Уклон 1:20, ширина 1,2м. 
 Покрытие стадиона- поликарбонат по металлической консольной 
конструкции.  
 Полы устраиваются по грунту. 
 Окна и двери – ПВХ, металлические. 
 
4.1.2 Организация строительного производства 
Подготовительный этап. На данном этапе производится организация и 
подготовка строительной площадки. 
Нулевой цикл. На данном этапе выполняются земляные работы, 
производится возведение фундамента, закладка необходимых коммуникаций. 
Основные строительные работы. Этот этап предусматривает следующие 
работы: возведение конструкций каркаса, стен и перекрытий, монтаж 
внутренних перегородок, строительство крыши, установка наружных дверей, 
окон, внешняя отделка стен. 
Проведение коммуникаций. На этом этапе проводятся все основные 
коммуникации стадиона, устанавливается часть инженерного оборудования: 
электрическая сеть, водопровод, канализация, система отопления, вентиляция и 
кондиционирование. 
Отделочные работы. Оформление потолков, обработка стен, укладка 
напольных покрытий, установка дверей. 
Благоустройство.  
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Таблица 4.1 - Ведомость подсчета объемов 
№ 
п/
п 
Наименование 
работ 
Ед. 
изм. 
Эскиз и формула подсчета Кол. 
1. Земляные работы 
1 Срезка 
растительного 
слоя 
1000м
2
 
 
6,64 
2 Разработка 
траншей 
1000м
3
 
V= ; 
; 
; 
; 
Всего: 298,61 
0,3 
3 Песчано-
гравийная 
подготовка 
1м3 ; 6,72 
4 Обратная 
засыпка  
1000м
3
 
 
м3 
 
0,28 
2. Фундаменты 
5 Устройство 
бетонной 
подготовки  
100м3 ; 0,17 
6 Устройство 
монолитного 
фундамента 
под колонны  
100м3 ; 
 
 
0,28 
7 Устройство 
фундаментных 
балок  
100ш
т 
; 
 
0,26 
8 Гидроизоляция 
фундамента 
100м2  м2 
 
1,46 
3. Конструкции каркаса металлические, стены 
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9 Монтаж 
колонн 
1т 35К1 m=11640 
30К3 m=35950 
47,59 
10 Монтаж балок 1т m=21,05т 21,05 
11 Кладка стен 
кирпичных 
наружных  
1м3 ; 332,38 
12 Устройство 
перемычек  
100ш
т. 
Всего: 46 0,46 
13 Установка 
металлических 
конструкций 
покрытия  
1т 12х6,164=73,97 
10х4,317=43,17 
Всего: 217,14 
217,14 
4. Перегородки 
14 Кладка 
перегородок из 
кирпича 
 
100м2 
 
; 
 
1,80 
15 Устройство 
перемычек  
100ш
т. 
Всего: 43 0,65 
5. Перекрытие 
16 Устройство 
перекрытий 
безбалочных 
100м3 1эт.  
2эт.  
2,66 
17 Устройство 
колонн ж/б 
100м3  
 
0,38 
18 Устройство 
трибун  
100м3  
 
4,31 
6. Лестница  
19 Установка 
стальных 
косоуров 
100м2 
гориз.
проек
ц. 
6*3*2=36м2 0,36 
7. Полы 
20 Устройство 
подстилающего 
слоя 
1м3 V=1697,45*0.08=135.8м3 135,8 
21 Устройство 
цементно-
песчаной 
стяжки 
100м2 1эт.  
2эт.  
Всего: 2383,29 
23,83 
22 Укладка 
паркета 
100м2 Всего: 1598м2 15,98 
23 Устройство 
линолеума 
100м2 Всего: 589м2 5,89 
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24 Устройство 
покрытия – 
керамическая 
плитка 
100м2 Всего: 195м2 1,95 
8. Проемы 
25 Установка 
оконных 
блоков < 2м2 
100м2  
 
0,02 
26 Установка 
оконных 
блоков > 2м2 
100м2  
 
4,53 
27 Установка 
дверных 
блоков <3м2 
100м2  
 
1,29 
28 Установка 
дверных 
блоков >3м2 
100м2  
 
0,44 
9. Покрытие 
29 Установка 
пароизоляцион
ного слоя  
100м2  11,17 
30 Утепление 
покрытий 
плитами из 
мин.плиты 
100м2  11,17 
28 Монтаж 
кровельного 
покрытия из 
перфорированн
ых панелей 
100м2  27,38 
31 Устройство 
поликарбоната 
100м2  27,38 
10. Разные работы 
32 Устройство 
отмостки 
1м3  13,73 
33 Устройство 
крылец 
1м2 ; 36,28 
Таблица 4.2 – Спецификация сборных элементов 
№
п/
п 
Обозначение Наименование элементов Кол-во 
в шт. 
Масса, кг 
1-го эл-
та 
Всех  
эл-тов 
1 ГОСТ 530-2007 Кирпич в поддонах (1поддон – 
275кирпичей) 13096/275=48 
48 962,5 46200 
2 ГОСТ 26020-83 Колонны двутавр 
35К1 L=8980   
30К3 L=8980 
 
9 
28 
 
1293,36 
1283,93 
 
11640,24 
35950,1 
3 ГОСТ 8240-97 Косоур: швеллер №18 6 91,58 549,48 
4 ГОСТ 8240-97 Балка: швеллер №20 16  1220,3 
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5 ГОСТ8717.0-84 Ступени железобетонные   26 128 3328 
6 ГОСТ 948-84 3ПБ 18-37 111 115 12765 
7  Прямоугольные трубы   217140 
8 Н75-750-0.8 Профилированный лист 
покрытия 
2331,17
м2 
8,4 19581,83 
9  
ГОСТ 23166-99 
Оконные блоки: 
Ок-1 1500х1800 
В-1 5060х4200 
В-2 2700х3300 
В-3 2700х4200 
 
8 
12 
2 
14 
 
 
30 
 
 
1140 
Итого: 38 
10  
ГОСТ  
31173-2003 
ГОСТ  
30970-2002 
Дверные блоки: 
Д-1   2100х900 
Д-2   2400х500 
Д-32400х1300 
Д-4 2100х900 
Д-52400-1200 
 
36 
5 
6 
4 
8 
 
 
 
3,5 
 
 
 
206,5 
Итого: 59 
4.1.3 Выбор грузозахватных приспособлений 
 
Для подъема и монтажа строительных конструкций подбираем 
грузозахватные устройства. 
Самым тяжелым элементом является металлическая конструкция для 
кровли Q=6,164т. Для подъема металлической конструкции подбираем 
траверсу и двухветвевой строп с α=34◦. 
Разрывное усилие находим по формуле: 
                                                                                                   (4.1) 
где Q=6,164т – масса конструкции; q=0,04т – масса стропа; m=2 – число 
ветвей; cosα = cos34  0,83. 
 
Усилие ветви стропа: 
                            (4.2) 
где =6 – коэффициент запаса прочности. 
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Таблица 4.3 - Ведомость грузозахватных приспособлений 
№ 
п/п 
Наименование 
приспособления 
Назначение Эскиз Грузо- 
подъем 
ность, т. 
Маса 
qгр, т 
Высота 
стропов 
ки, м 
 
 
 
1 
 
 
Строп 
двухветвевой 
2СК-5,0 
ВК-4,0 
 
 
Перемещение
бадьи с 
бетоном, 
поддонов с 
кирпичом, 
 
  
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
0,04 
 
 
 
 
1,28 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
Строп четырех- 
ветвевой 
1СК-6,3 
ВК-6,3 
 
 
 
Перемещение
металлически
х 
конструкций 
 
L=2000 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
0,060 
 
 
 
 
 
 
1,09 
 
 
 
3 
 
Траверса, ПИ 
Промстальконс
трукция 
15946Р-11 
 
 
Перемещение
металлическо
й кострукции  
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
1,75 
 
 
3,68 
4.1.4 Выбор монтажного крана 
 
Требуется подобрать башенный кран для монтажа конструкций 
каркасного здания стадиона высотой 13,92м 
Определение требуемой грузоподъемности: 
Расчет параметров крана ведется на самый тяжелый элемент – 
металлическая конструкция массой 6,164тн.  
                        (4.3) 
где =6.16т – масса металлической конструкции;  – масса 
траверсыПИ 15946Р-11; =0,061т – масса стропа 1СК-6,3 
грузоподъемностью до 6т. 
L=
15
00
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Определение требуемой высоты подъема Нк 
Требуемая высота определяется по формуле: 
                                                                       (4.4) 
 
где h0=12,5м – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента;  – высота полиспаста; hз=0,5м – запас по высоте; hэ=1,43м – 
высота конструкции в положении подъема; hг=5м – высота строповки от верха 
монтируемого элемента до крюка. 
Определение требуемого вылета стрелыLк 
Вылет стрелы определяется по формуле: 
 (4.5) 
Где с=11,70 м расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до 
выступающей части конструкции; b=5,9м- расстояние от оси крана до 
выступающей части монтируемого элемента.  
 
Таблица 4.4 - Расчетные характеристики крана 
№ п/п 
Наименовани
е монтажных 
элементов 
Расчетные показатели 
Высота 
подъема 
крюка 
Нк, м 
Угол наклона 
стрелы к 
горизонту , 
град. 
Длина 
стрелы 
крана Lс, 
м 
Вылет 
крюка Lк, м 
 
Грузоподъе
мность 
крана Q, т 
1 
Металлическа
я конструкция 
20,93 90 30 17 10 
 
 
 
Рисунок 4.1 – Монтажные характеристики крана 
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Подбираем башенный кран КБ-408.21 грузоподъемностью10тн. 
Технические характеристики представлены в таблице 4.5. 
 
Таблица 4.5 – Технические характеристики крана КБ-408.21 
Характеристики Параметры 
Максимальная грузоподъемность, т 10 
Грузоподъемность на всей длине стрелы, т 3 
Минимальный вылет стрелы, м 4,5 
Вылет при максимальной нагрузке (прямая/наклонная стрела), м 16/14 
Максимальная длина стрелы (прямая/наклонная), м 40/35 
Высота подъема груза (прямая/наклонная стрела), м 54/72,7 
Скорость работы  
Подъема и опускания (2 т /10 т), м/мин 45/30 
Плавная посадка груза 10 т, м/мин 18 
Мощность оборудования  
Грузовая лебека (основная/вспомогательная), кВт 55/30 
Механизм поворота, кВт 7 
Механизм передвижения крана по рельсам, кВт 11 
Стреловая лебедка, кВт 15 
 
 
Рисунок 4.2 – График грузоподъемности крана 
 
4.1.5 Выбор и расчет транспортных средств 
 
Требуемое количество транспортных средств для перевозки элементов 
определяем по формуле: 
                                                                                                    (4.6) 
гдеQi– масса всех элементов данного типа монтируемых в течении одних 
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суток т/сут; 
с=1 – количество смен работы транспорта в сутки; 
Псмi – сменная производительность одной транспортной единицы при 
перевозке изделий данного типа: 
m
rв
см
tVLtt
ККРТ
П
i /2
21
                                                                          (4.7) 
T– количество часов в смену; 
Р – паспортная грузоподъемность транспортных средств; 
Кв– коэффициент использования транспорта во врем. 0,8; 
Кr– коэффициент использования транспорта: 
1
Р
Р
K
ф
r
                                                                                            
 
Рф– фактическая грузоподъемность транспорта; 
t1– время погрузки конструкций; 
t2– время разгрузки конструкций; 
L– расстояние от завода до объекта 165 км; 
V – средняя скорость движения транспорта; 
tт – время маневра 5 8 мин. = 0,083 0,133 часа; 
Для перевозки конструкций принимаем КАМАЗ 54115-15 с 
полуприцепом НЕФАЗ 93345-0000013-01, размеры 2470х12230х4000мм; 
грузоподъемность 21тн. 
Количество00машино-смен транспортных средств определяем по 
формулам 4.7, 4.8 и заносим результаты в таблицу 4.6: 
КАМАЗ5415-15 с полуприцепом НЕФАЗ93345-0000013-01для поддонов с 
кирпичом: 
Т=8ч; Р=21т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=13,47/13,58=0,96; 
tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /84,18
083,035/1652167,0
96,08,058,138
2  
Требуемое число машино-смен: 
 Принимаем 3маш-см. 
 
КАМАЗ5415-15 с полуприцепом НЕФАЗ93345-0000013-01для швеллеров: 
Т=8ч; Р=21т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=13,47/13,58=0,99; 
tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /42,19
083,035/1652167,0
99,08,058,138
2  
Требуемое число машино-смен: 
 Принимаем 1маш-см. 
 
КАМАЗ5415-15 с полуприцепом НЕФАЗ93345-0000013-01для колонн: 
Т=8ч; Р=21т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=13,47/13,58=0,99; 
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tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /42,19
083,035/1652167,0
99,08,058,138
2  
Требуемое число машино-смен: 
 Принимаем 3маш-см. 
 
КАМАЗ5415-15 с полуприцепом НЕФАЗ93345-0000013-01для ж/б 
ступеней и перемычек: 
Т=8ч; Р=21т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=13,47/13,58=0,99; 
tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /42,19
083,035/1652167,0
99,08,058,138
2  
Требуемое число машино-смен: 
 Принимаем 1маш-см. 
 
КАМАЗ5415-15 с полуприцепом НЕФАЗ93345-0000013-01 для 
прямоугольных труб: 
Т=8ч; Р=21т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=13,47/13,58=0,95; 
tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /63,18
083,035/1652167,0
95,08,058,138
2  
Требуемое число машино-смен: 
 Принимаем 12маш-см. 
 
КАМАЗ5415-15 с полуприцепом НЕФАЗ93345-0000013-01для профлиста, 
оконных и дверных блоков: 
Т=8ч; Р=21т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=13,47/13,58=0,99; 
tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /42,19
083,035/1652167,0
99,08,058,138
2  
Требуемое число машино-смен: 
 Принимаем 2маш-см. 
 
Таблица 4.6 – Расчет транспортных средств 
№
п
/
п 
Конструкц
ии 
Ед. 
из
м. 
Кол-во Масса 
ед, т 
Масса 
всех, т 
Марка 
транспортного 
средства 
Q, 
т 
Кол-
во 
сме
н 
Кол-
во 
маши
н 
1 Кирпич шт. 
(по
д.) 
664 0,962 619,85 КАМАЗ5415-15 с 
полуприцепом 
НЕФАЗ93345-
21 3 1 
63 
 
0000013-01 
2 Колонны 
двутавр № 
35,30 
шт 37  47,59 КАМАЗ5415-15 с 
полуприцепом 
НЕФАЗ93345-
0000013-01 
21 3 1 
3 Косоуры   
шт. 
 
 
30 
 
0,051 
 
1,53 
КАМАЗ5415-15 с 
полуприцепом 
НЕФАЗ93345-
0000013-01 
21  
1 
 
1 
4 Ступени 
железобето
нные; 
перемычки 
 
шт. 
 
26; 
111 
 
0,128 
0,115 
 
16,093 
КАМАЗ5415-15 с 
полуприцепом 
НЕФАЗ93345-
0000013-01 
21  
1 
 
1 
5 Прямоугол
ьные трубы 
шт.   217,140 КАМАЗ5415-15 с 
полуприцепом 
НЕФАЗ93345-
0000013-01 
21 12 
 
1 
 
6 Профлист; 
Оконные 
Дверные  
блоки 
м2 2331,17 
38 
59 
 
8,4 
30 
3,5 
19,58 
1,14 
0,21 
КАМАЗ5415-15 с 
полуприцепом 
НЕФАЗ93345-
0000013-01 
21 1 1 
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4.1.6 Калькуляция трудовых затрат 
 
Таблица 4.7 - Калькуляция трудовых затрат 
Основан
ие 
ГЭСН 
 
Работы 
Едини
ца 
измер
ения 
Объ
ем 
рабо
ты 
Трудоемкость по ГЭСН Состав звена Кол-
во 
смен 
Кол-во 
челове
к в 
бригад
е 
График 
работ, 
дни 
нормативная расчетная профес
сия и 
разряд 
колич
ество чел. -
ч 
маш. 
-ч 
чел. -
ч 
маш. -
ч 
ГЭСН 
01-01- 
036-01 
Срезка растительного слоя 1000 
м2 
6,64 - 0,38 - 2,52 Маш. 5 1 2 1 1 
ГЭСН 
01-01-
009-09 
Разработка грунта в траншеях 
экскаватором "обратная лопата" 
с ковшом вместимостью 0,65м3 
 
1000 
м3 
 
0,3 
 
- 
 
33,04 
 
- 
 
9,91 
 
Маш. 5 
 
1 
 
 
2 
 
1 
 
1 
ГЭСН 
01-01-
033-05 
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 79 
кВт 
 
1000 
м3 
 
0,28 
 
- 
 
4,18 
 
- 
 
1,17 
 
Маш. 5 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
ГЭСН 
08-01-
002-01 
Устройство основания под 
фундаменты песчаного 
1м3 6,72 2,3 0,29 15,46 1,95 Р.2 
Р.5 
М.5 
1 
1 
1 
1 3 1 
ГЭСН 
 06-01-
001-01 
Установка бетонной подготовки  
100м3 
 
0,17 
 
180 
 
18 
 
30,6 
 
3,06 
М. 4 
Маш. 5 
2 
1 
 
2 
 
3 
 
1 
ГЭСН 
06-01-
001-05 
Устройство железобетонного 
фундамента под колонны  
100 м3 0,28 785,8
8 
31,3 220,0
5 
8,76 П. 4 
Б. 2 
А. 4 
Маш. 5 
1 
1 
1 
1 
 
2 
 
4 
5 
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ГЭСН 
07-01-
001-15 
Устройство фундаментных балок   
100ш
т 
 
0,26 
 
337,4
8 
 
21,6 
 
87,74 
 
 
5,62 
 
М. 4 
Маш. 5 
3 
1 
2 4 2 
ГЭСН 
15-01-
080-01 
Устройство теплоизоляции 
фундамента 
 
100м2 
 
1,46 
 
702,2
4 
 
20,57 
 
1025,
27 
 
30,03 
Р. 4 
Р. 3 
Маш. 5 
4 
3 
1 
 
2 
 
8 
 
9 
ГЭСН  
09-01-
005-04 
Монтаж колонн  
1т 
 
47,5
9 
 
18,87 
 
1,88 
 
898,0
2 
 
89,47 
М. 4 
Маш. 5 
5 
1 
 
2 
 
7 
 
10 
 
ГЭСН 
09-03-
002-12 
Монтаж балок  
1т 
 
21,0
5 
 
18,25 
 
2,57 
 
384,1
6 
 
54,1 
М. 4 
Маш. 5 
6 
1 
 
2 
 
7 
 
4 
ГЭСН 
06-01-
110-01 
Устройство безбалочных 
перекрытий/покрытий до 200мм 
100м3 2,66 833,6 31,11 2217,
38 
80,89 Р.3 
Р.1 
М.5 
3 
3 
1 
2 7 23 
ГЭСН 
08-02-
015-07 
Кладка кирпичных стен 
наружных с 
теплоизоляционными плитами 
толщиной 400мм  
 
1 м3 
 
332,
38 
 
7,13 
 
0,38 
 
2370 
 
126,30 
К. 4 
К. 3 
К. 2 
Маш. 5 
3 
2 
5 
1 
 
2 
 
11 
 
15 
ГЭСН 
02-07-
021-01 
Укладка перемычек  
100ш
т 
 
0,46 
 
5,21 
 
0,4 
 
2,40 
 
2,08 
К. 4 
Маш. 5 
1 
1 
 
 
1 
 
2 
 
1 
ГЭСН 
08-02-
002-03 
Кладка перегородок из кирпича  
100м2 
 
1,80 
 
170,1
7 
 
4,11 
 
306,3
1 
 
7,40 
К. 4 
К. 3 
К. 2 
Маш. 5 
3 
2 
5 
1 
 
1 
 
11 
 
4 
ГЭСН 
02-07-
021-01 
Укладка перемычек  
100ш
т 
 
0,43 
 
5,21 
 
0,4 
 
2,24 
 
0,17 
К. 4 
Маш. 5 
1 
1 
 
 
1 
 
2 
 
1 
ГЭСН 
06-01-
026-07 
Устройство железобетонных 
колонн под трибуны 
100м3 0,38 2301 100,6
1 
874,3
8 
38,23 Б. 4 
Б. 2 
Маш. 5 
4 
3 
1 
 
2 
 
8 
 
4 
ГЭСН 
06-01-
Устройство железобетонных 
трибун  
100м3 4,31 833,6 31,11 3593 134,08 Р.3 
Р.1 
5 
5 
2 11 22 
66 
 
110-01 М.5 1 
ГЭСН 
29-01-
217-1 
Установка стальных косоуров  
100м2 
 
0,36 
 
 
 
10,2 
 
2,6 
 
3,67 
 
0,94 
М. 4 
Э. 4 
Маш. 5 
1 
1 
1 
 
1 
 
3 
 
1 
ГЭСН 
12-01-
015-01 
Устройство пароизоляции  
100м2 
 
11,1
7 
 
17,51 
 
0,18 
 
195,5
9 
 
2,01 
Р. 4 
Р. 3 
Маш. 5 
2 
2 
1 
 
2 
 
5 
 
4 
ГЭСН 
12-01-
013-03 
Устройство утеплителя  
100м2 
 
11,1
7 
 
21,02 
 
0,58 
 
234,7
9 
 
6,48 
Р. 4 
Р. 3 
Маш. 5 
2 
2 
1 
 
2 
 
5 
 
  4 
ГЭСН 
09-03-
014-01 
Монтаж металлической 
конструкции  
1т 217,
14 
21,5 3,08 4668,
51 
668,79 М. 4 
М. 3 
Маш. 5 
5 
5 
2 
2 12 30 
ГЭСН  
09-04-
002-01 
Монтаж перфорированных 
панелей 
100м2 27,3
8 
 
35,5 2,61 971,9
9 
92,66 Р. 3 
Р. 1 
Маш. 5 
5 
5 
1 
 
2 
 
11 
 
6 
ГЭСН  
12-01-
028-02 
Устройство поликарбоната  
100м2 
 
27,3
8 
 
5,33 
 
0,03 
 
145,9
4 
 
0,82 
 
Р. 3 
Р.4 
Маш. 5 
4 
5 
1 
 
2 
 
10 
 
1 
ГЭСН 
11-01-
002-09 
Устройство подстилающего слоя 
бетонного 
1м3 135,
8 
3,66 - 497,0
3 
- Р. 3 
Р.4 
Маш. 5 
4 
3 
1 
 
2 
 
8 
 
4 
ГЭСН 
11-01-
011-01 
Устройство стяжки  
100м2 
 
23,8
2 
 
39,51 
 
1,27 
945,4
7 
 
30,26 
Б. 2 
Р. 3 
Маш. 5 
3 
2 
1 
 
2 
 
6 
 
12 
ГЭСН 
11-01-
034-03 
Устройство покрытий из 
паркетных досок 
100м2 15,9
8 
114,3
3 
1,02 1826,
99 
16,3 Р. 3 
Р.2 
М. 1 
4 
4 
1 
2 9 14 
ГЭСН 
11-01-
036-01 
Устройство покрытий из 
линолеума 
100м2 5,89 3,66 - 21,56 - Р. 3 
Р.2 
М. 1 
1 
1 
1 
1 3 2 
ГЭСН 
11-01-
Устройство покрытий на 
цементном растворе из плиток  
100м2 1,95 119,7
8 
2,94 178,4
7 
4,38 Р. 3 
Р.2 
2 
2 
1 5 6 
67 
 
027-03 М. 1 1 
ГЭСН 
10-01-
027-1 
Установка оконных блоков до 
2м2 
 
100м2 
 
0,02 
 
188,6
0 
 
 
9,01 
 
3,77 
 
0,18 
М. 4 
 М. 3 
Маш. 5 
2 
2 
1 
 
1 
 
5 
 
1 
ГЭСН 
10-01-
027-2 
Установка оконных блоков более 
2м2 
100м2 0,44 134,5
2 
7,40 59,19 3,26 М. 4 
 М. 3 
Маш. 5 
2 
2 
1 
1 5 2 
ГЭСН  
10-01-
039-1 
Установка дверных блоков 
 
 
100м2 
 
1,73 
 
104,2
8 
 
13,34 
 
180,4
0 
 
23,08 
М. 4 
     3 
Маш. 5 
2 
2 
1 
 
2 
 
5 
 
3 
ГЭСН 
01-002-
09 
Устройство отмостки  
1м3 
 
13,7
3 
 
3,66 
 
- 
 
50,25 
 
- 
П. 4 
Б. 2 
Б. 4 
1 
2 
1 
 
1 
 
3 
 
2 
ГЭСН 
10-01-
052-03 
Устройство крыльца  
1м2 
 
36,2
8 
 
8,49 
 
- 
 
308,0
1 
 
- 
П. 4 
П. 3 
Р. 3 
5 
4 
2 
 
2 
 
11 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.6 Расчет квалифицированного состава бригады 
 
Для определения состава бригады пользуемся калькуляцией трудовых 
затрат. Общее количество рабочих в бригаде получаем делением общей 
трудоемкости на заданную продолжительность работ:  
                                                                                                   (4.9) 
где - трудоемкость работ, чел-час; - срок выполнения работ (в рабочих 
днях); 7- среднее число человеко-часов в смену. С- средний процент 
выполнения норм выработки; ; 
  
 Количество рабочих каждой профессии и разряд определяем по 
калькуляции и потребности рабочих в каждом звене, результаты сводим в 
табл. 4.8. 
 
Таблица 4.8 – Численно квалификационный состав бригад и звеньев 
Специальность Разряд Кол-во рабочих 
В звене В бригаде 
Машинист 5 1 1 
Плотник 4 2 4 
3 2 
Бетонщик 4 2 4 
2 2 
Монтажник 4 2 4 
3 2 
Каменщик  
 
 
4 2  
6 3 2 
2 2 
 
Разнорабочий 
4 2  
7 3 2 
2 3 
Электросварщик 4 1 1 
Арматурщик 4 3 3 
Итого 30 
4.2 Разработка стройгенплана 
 
4.2.1 Размещение монтажного крана 
 
При размещении строительных машин следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально 
могут действовать опасные производственные факторы. 
Монтажной зоной- пространство, где возможно падение груза при 
установке и закреплении элементов. Эта зона равна контору здания плюс 7м 
при высоте здания до 20м. На стройгенплане зону обозначают пунктирной 
линией, а на местности хорошо видимыми предупредительными знаками или 
 
 
надписями. В этой зоне можно размещать только монтажный механизм. 
Складировать материалы здесь нельзя. Для прохода людей в здание назначают 
определенные места на стройгенплане, с фасада здания, противоположного 
установке крана. Места проходов к зданию через монтажную зону снабжают 
навесами. 
 
Рисунок 4.2 - Определение монтажной зоны 
Граница зоны обслуживания башенных кранов определяется 
максимальным вылетом (Rр) на участке между крайними стоянками крана на 
рельсовом крановом пути. Rmax=25,0м. 
 
4.2.2 Проектирование временных автодорог 
 
Для нужд строительства используются постоянные и временные 
автодороги, которые размещаются в зависимости от принятой схемы 
движения автотранспорта. Принимаем естественные грунтовые дороги. 
Основные параметры временных дорог при числе полос движения 1: 
 ширина полосы движения – 3,5 м, 
 ширина проезжей части – 3,5 м, 
 ширина земляного полотна – 6 м, 
 наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м. 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния в 
соответствии с ТБ: 
 между дорогой и складской площадью: 0,5-1 м, 
 между дорогой и ограждением площадки: 1,5 м. 
 
4.2.4 Расчет административно-бытовых помещений 
 
Потребность при строительстве объекта в административно-бытовых 
зданиях определяются из расчетной численности персонала. 
Число рабочих принимаем из графика движения рабочей силы N= 19 
чел. Для расчета берем максимальное количество рабочих в первую смену, т.е. 
70% от количества рабочих в две смены (19чел). ИТР и служащих принимаем 
– 12% (3чел), Младший обслуживающий персонал и пожарно-сторожевая 
охрана – 3% (1чел) от количества рабочих. Площади административно-
бытовых зданий рассчитываем по нормативам, затем по расчетным площадям 
 
 
выбираем конкретные помещения. Для этого применяем инвентарные 
временные здания контейнерного типа. 
 
4.2.5 Выбор временных зданий и сооружений 
 
Таблица 4.9 – Временные здания и сооружения 
Наименование 
 
Назначение 
 
Ед. изм. 
 
Нормативный 
показатель 
 
Требуемое 
количество 
 
Санитарно-бытовые помещения 
 Гардеробная 
 
Переодевание и хранение 
уличной спецодежды 
 
м2, двойной 
шкаф 
 
0,9 на 1 чел., 
1 на 1 чел. 
 
17,1м2, 
19шт 
Умывальная 
 
Санитарно-гигиеническое 
обслуживание рабочих 
 
м2, кран 
 
0,05 на 1 чел., 1 
на 15 чел. 
 
0,95м2, 
2крана 
Душевая 
 
Санитарно-гигиеническое 
обслуживание рабочих 
 
м2, сетка 
 
0,43 на 1 чел., 1 
на 12 чел. 
 
8,17м2, 2 
сетки 
Сушильная 
Сушка спец.одежды и 
спец.обуви 
м2 0,2 на 1 чел. 3,8м2 
Помещение для 
согревания 
 
Согревание, отдых, прием пищи 
 
м2 
 
1 на 1 чел. 
 
19м2 
Туалет 
 
Санитарно-гигиеническое 
обслуживание рабочих 
 
м2, очко 
 
0,07 на 1 чел., 1 
на 25 чел. 
 
1,33м2, 1 
очко 
Служебные помещения 
 Прорабская 
 
Размещение административно-
технического персонала 
 
м2 
 
24 на 5 чел. 
 
24м2 
 
Таблица 4.10 – Инвентарные здания и сооружения 
Система 
 
Тип здания 
 
Размеры 
в плане, 
м 
 
Кол-во 
 
Назначение 
 
Контейнер 
«Containex» 
 
Контейнерное 
металлическое 
 
9х2,4 
 
1 
Прорабская 
 
Контейнер 
«Containex» 
 
Контейнерное 
металлическое 
 
6x4 
 
1 
Помещение для 
согревания 
 
Контейнер 
«Containex» 
 
Контейнерное 
металлическое 
 
6x4 
 
1 
Гардеробная, 
умывальная 
 
Контейнер 
«Containex» 
 
Контейнерное 
металлическое 
 
6x4 
 
1 
Душевая, сушильная 
 
4.2.6 Расчет площади приобъектного склада 
 
На строительной площадке имеются приобъектные склады для хранения 
материалов, которые организованы в виде открытых складов, полузакрытых 
(навесов), закрытых: 
При проектировании складов необходимо определить запасы 
материалов, 
 
 
исходя из того, что он должен быть минимальным, но достаточным для 
обеспечения бесперебойного выполнения работ. Запас материалов и 
конструкций определяется по формуле: 
                                                                                    
(4.12) 
где -количество материалов и конструкций, необходимое для 
строительства; T – продолжительность работ, выполняемых по календарному 
плану с использованием этих материалов, дней;  – норма запасов 
материалов, дней;  – коэффициент неравномерности поступления 
материалов на склад  для автотранспорта;  – коэффициент 
потребления материалов . 
Полезная площадь склада: 
                                                                                             
(4.13) 
где  – нормативная площадь на единицу складируемого материала. 
 Площадь подъездных путей и дорог вычисляется отдельно от полезной, 
с учетом длины складов, типов применяемых кранов и транспортных средств. 
Проходы между штабелями устраивают не реже, чем через каждые два 
штабеля в продольном направлении и не реже, чем через 25м в поперечном 
направлении. Ширина прохода должна быть не менее 0,7м, а зазоры между 
смежными штабелями – не менее 0,2м. В каждый штабель укладывают 
конструкции только одной марки. Знаки маркировки изделий всегда должны 
быть обращены в сторону прохода или проезда. Все места складирования 
должны иметь свободные подъезды и проходы. Каждое изделие должно 
опираться на деревянные инвентарные подкладки и прокладки. 
Открытые склады: 
 Кирпич складируют в поддонах 
;  
 Перемычки 
;  
Навесы: 
 трубы стальные квадратные – в штабелях высотой не более 2м: 
;  
 колонны 
;  
 
Закрытые склады: 
 цемент складируется в мешках. 
;  
В закрытых складах также хранятся газовые баллоны, предназначенные 
для выполнения сварочных работ. 
 
 
 Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов по 
формуле: 
                                                                                           (4.14) 
где - коэффициент использования площади складов, равный 0,6…0,7 для 
закрытых складов; 0,5…0,6 для навесов; 0,4…0,6 для открытых складов при 
штабельном хранении. 
Открытые склады: 
 
 Навесы: 
 
 Закрытые склады: 
 
Сварочная площадка находится под навесом и занимает площадь 30м2. В 
зоне действия крана предусмотрены приемные площадки для разгрузки 
бетонной и растворной смеси. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Сметы 
 
При составлении локального сметного расчета для строительства 
стадиона на 3000 мест был применен базисно-индексный метод. Базисно-
индексный метод определения стоимости строительства основан на 
использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к 
стоимости, определенной в базисном уровне цен (п. 3.30 [28]). 
Ведомость объемов работ и все спецификации элементов представлены 
в разделе 4 «Технология и организация строительства». 
Для расчета были использованы такие сметные нормативы, как ФЕР-
2001-01 Земляные работы; ФЕР-2001-06 Бетонные и железобетонные 
конструкции монолитные; ФЕР-2001-07 Бетонные и железобетонные 
конструкции сборные; ФЕР-2001-08 Конструкции из кирпича и блоков; ФЕР-
2001-09 Строительные металлические конструкции; ФЕР-2001-10 Деревянные 
конструкции; ФЕР-2001-11 Полы; ФЕР-2001-12 Кровли; ФЕР-2001-15 
Отделочные работы; ГЭСН-2001, ФССЦ, а также использованы прайс-листы 
магазинов строительных материалов в п. Шира  
Индекс для перевода стоимости на первый квартал 2017г. для 
республики Хакасия для данного объекта составляет 6,60 (Письмо 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20 
марта 2017г. №8802-ХМ/09 [29]) 
При составлении локального сметного расчета приняты следующие 
нормативы по видам работ [30], [31]:  
 Накладные расходы: земляные работы, выполняемые 
механизированным способом – 95%; полы – 123%; бетонные и 
железобетонные монолитные конструкции – 105%; конструкции из 
кирпича и блоков – 122%; бетонные и железобетонные сборные 
конструкции – 130%; деревянные конструкции – 118%; отделочные 
работы – 105%; строительные металлические конструкции – 90%; 
кровли – 120%; 
 Сметная прибыль: земляные работы, выполняемые 
механизированным способом – 50%; полы – 75%; бетонные и 
железобетонные монолитные конструкции – 65%; конструкции из 
кирпича и блоков – 80%; бетонные и железобетонные сборные 
конструкции – 85%; деревянные конструкции – 63%; отделочные работы 
– 55%; строительные металлические конструкции – 85%; кровли – 65%;  
Производство работ предусмотрено в нормальных условиях, не 
осложненных внешними факторами, поэтому к сметным нормам и расценкам 
никакие коэффициенты применяться не будут (п. 2.2 [28]). 
 
 
Так как проектная документация составлена до проведения торгов, то в 
локальном сметном расчете предусмотрена общая система налогообложения 
исполнителя работ - НДС 18%. 
 Всего по локальному сметному расчету на общестроительные работы 
стоимость строительства стадиона составляет 51,18млн. руб. Стоимость 
одного квадратного метра – 21,5 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Охрана труда и техника безопасности 
 
6.1 Общие положения по обеспечению безопасности условий труда в 
организации 
 
В соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования» [32] обязанности по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя, который является ответственным за организацию работ по 
охране труда в рамках системы управления охраной труда, соответствующей 
национальными стандартами безопасности труда. 
По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо 
их представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране 
труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателя 
и представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников. Типовое положение о комитете 
(комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда. 
Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 
работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны 
труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 
указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора 
(соглашения) об охране труда.  
В организации должно быть организовано проведение проверок, 
контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, 
включающих следующие уровни и формы проведения контроля:  
          -постоянный контроль работниками исправности оборудования, 
приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, 
защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе 
работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;  
          -периодический оперативный контроль, проводимый руководителями 
работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям;
 -выборочный контроль состояния условий и охраны труда в 
подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно 
утвержденным планам. 
           При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники 
должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае 
невозможности этого прекратить работы и информировать должностное 
лицо. 
 
 
 
6.2 Требование безопасности к обустройству и содержанию 
строительной площадки 
 
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 
должна создать безопасные условия труда, исключить и предупредить 
возможные опасности, обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое 
обслуживание рабочих, отвечать требованиям СНиП 12-03-2001 [32].  
При производстве строительно-монтажных работ на строительной 
площадке заказчик обязан предоставить подрядчику фронт работ и 
осуществить мероприятия общего характера по охране труда (установить 
специальные защитные устройства вблизи взрывоопасных аппаратов, 
электрооборудования, проводок под напряжением и т.д.).  
В период выполнения работ по организации строительной площадки 
должны быть выполнены следующие общеплощадочные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работающих:   
- определены границы опасных зон и установлено ограждение вокруг 
них; 
- организованы проезды для монтажных механизмов и транспортных 
средств, проходы для рабочих, места складирования конструкций и 
материалов; - обеспечено необходимое освещение строительной 
площадки, участков работ, проходов и проездов. Для освещения зданий 
(сооружений) должна быть выполнена отдельная временная электропроводка, 
не связанная с электрической сетью строящегося объекта;   
- объекты оснащены первичными средствами пожаротушения (ручные и 
передвижные огнетушители, вода, песок) в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.1.004-91*;  
-обеспечена электробезопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.1.013-78; 
-обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических норм согласно 
порядку, установленному для действующего предприятия. 
-установлены знаки безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76*. 
Во избежание доступа посторонних лиц строительная площадка должна 
быть ограждена. Ограждения строительных площадок, участков производства 
строительно-монтажных работ (в т.ч. мест разборки) и рабочих мест должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 23407-78, ГОСТ 12.4.059-89.   
Применяются ограждения, обеспечивающие безопасные условия 
производства строительно-монтажных работ и непрерывность производства: 
-защитные настилы, предохраняющие от падения предметов и 
материалов с высоты в помещения, где продолжает функционировать 
производство;  
-временные покрытия для защиты от атмосферных осадков и холода 
производственных помещений на участках, где с них снято покрытие;  
-ограждения, предупреждающие о границах участков и территорий, на 
которых производятся СМР;  
 
 
-ограждения, предохраняющие рабочих от падения с высоты;  
-другие ограждения, экраны и легкие укрытия (для защиты от 
ослепления при электросварочных работах в местах с действующим 
производством, для предохранения стекол от разбивания при взрывных 
работах, для укрытия оборудования от загрязнения и др.). 
Для прохода людей на территорию организации предусматривается 
проходная или калитка в непосредственной близости от ворот. 
Механизированное открывание въездных ворот оборудовано устройством, 
обеспечивающим возможность ручного открывания. Створчатые ворота для 
въезда на территорию и выезда с нее открываются внутрь. 
Для отвода атмосферных осадков территория обеспечена надлежащими 
стоками.  
Ширина проезжей части дорог соответствует габаритам применяемых 
транспортных средств, перемещаемых грузов и интенсивности движения с 
учетом встречных перевозок. Тротуары имеют ширину 1,5 м. 
Вдоль проездов установлены дорожные знаки по СТБ 1140 «Знаки 
дорожные. Общие технические условия». 
В темное время суток или при плохой видимости места движения 
людей, а также места производства работ и движения транспорта освещены 
согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 
Для движения транспортных средств по территории строительной 
площадки разработаны и установлены на видных местах, в том числе перед 
въездом на территорию схемы движения. Для перемещения грузов в 
организации разработаны транспортно-технологические схемы. 
           Скорость движения транспортных средств по территории строительной 
площадки, в производственных и других помещениях установлена приказом 
руководителя организации в зависимости от вида и типа транспорта, 
состояния транспортных путей, протяженности территории, интенсивности 
движения транспорта и других условий. 
 
6.3 Требование безопасности при складировании материалов и 
конструкций 
 
Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с 
требованиями настоящих норм и правил, и межотраслевых правил по охране 
труда на выровненных площадках, принимая меры против 
самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания 
складируемых материалов. 
Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании 
на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться 
следующим образом: 
 - кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в 
контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м;  
 
 
- металлические двутавры - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с 
прокладками; 
- фундаментные балки, перемычки – в штабелях не более 2м; 
- перфорированные панели – в штабелях не более 2м; 
- цемент – складируется в мешках, в закрытых складах; 
- трубы стальные, квадратные – в штабелях высотой не более 2м. 
Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть 
предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых 
зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных 
механизмов, обслуживающих склад. 
Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и 
элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 
 
6.4 Безопасность транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 
 
Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 
спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - 
соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах 
необходимо установить надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др.  
Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-
разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться 
общепринятыми дорожными знаками и указателями. 
При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках 
расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), 
должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по 
фронту), - не менее 1,5 м. 
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо 
соблюдать требования законодательства о предельных нормах переноски 
тяжестей и допуске работников к выполнению этих работ. 
Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-
разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям национальных 
стандартов. 
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 
механизированным способом при помощи подъемно-транспортного 
оборудования и под руководством лица, назначенного приказом 
руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ 
кранами. 
Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан 
проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, 
приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, 
а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность 
выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, 
поданного к погрузке (разгрузке). 
 
 
В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 
грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 
непосредственного отношения к этим работам. 
 
6.5 Земляные работы. Техника безопасности 
 
Земляные работы (разработка траншей) следует выполнять только по 
утвержденным чертежам, в которых должны быть указаны все подземные 
сооружения, расположенные вдоль трассы линии связи или пересекающие ее в 
пределах рабочей зоны.  
Требования безопасности перед началом работы: 
1. Получить задание на выполнение работы у бригадира или 
руководителя. 
2. Подготовить и подобрать инструмент и технологическую оснастку, 
необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и 
соответствие требованиям безопасности. 
3. Надеть каску, спецодежду и спецобувь установленного образца. 
Подготовить виброзащитные перчатки и защитные очки - при рыхлении 
грунта с помощью отбойного молотка и работе с другим 
пневмоинструментом. 
4. Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие 
требованиям безопасности. 
5. Пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики 
выполняемых работ. 
Требования безопасности во время работы: 
1. Шурфы, котлованы, траншеи, ямы, разрабатываемые в местах 
движения транспорта и пешеходов, должны ограждаться щитами с 
предупредительными надписями, а в ночное время - с сигнальным 
освещением. Подходы через траншеи должны быть оборудованы мостками с 
перилами. 
2. При использовании земляных машин для разработки грунта 
работникам запрещается находиться или выполнять какие-либо работы в зоне 
действия экскаватора на расстоянии менее 10 м от места действия его ковша. 
Очищать ковш от налипшего грунта необходимо только при опущенном 
положении ковша. 
3. Погрузка грунта в автосамосвалы должна осуществляться со 
стороны заднего или бокового борта. 
4. Запрещается нахождение людей между землеройной машиной и 
транспортным средством. 
 
6.6 Безопасность труда при электросварочных работах 
При производстве электросварочных и газопламенных работ 
необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001 [32], ППБ 01-03 от 
18.06.03 №313. 
 
 
Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не 
менее II. 
Места производства электросварочных и газопламенных работ на 
данном, а также на нижерасположенных этажах (при отсутствии 
несгораемого защитного настила или настила, защищенного несгораемым 
материалом) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе 
не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования 
(газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 
Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие 
кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических 
нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки. 
 При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 
принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с 
водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние 
от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом 
должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м. 
 Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой 
должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми 
экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 
Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных 
постов должны определяться письменным разрешением руководителя или 
специалиста, отвечающего за пожарную безопасность.  
Места производства сварочных работ должны быть обеспечены 
средствами пожаротушения. 
Электросварочная установка (преобразователь, сварочный 
трансформатор и т.п.) должна присоединяться к источнику питания через 
рубильник и предохранители или автоматический выключатель, а при 
напряжении холостого хода более 70В должно применяться автоматическое 
отключение сварочного трансформатора. 
 
6.7 Безопасность труда при монтажных работах 
 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не выполняются 
другие работы. 
При возведении зданий и сооружений запрещается выполнение работ, 
связанных с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах 
(ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное 
закрепление элементов сборных конструкций и оборудования. 
Монтаж конструкций второго этажа здания производится после 
закрепления всех установленных монтажных элементов по проекту и 
достижения бетоном (раствором) стыков несущих конструкций необходимой 
прочности. 
 
 
Окраска и антикоррозионная защита конструкций производится до их 
подъема на проектную отметку. После подъема производится окраска и 
антикоррозионная защита только в местах стыков и соединений конструкций. 
Монтаж лестничных маршей и площадок зданий осуществляется 
одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных 
лестничных маршах незамедлительно устанавливаются ограждения. 
В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 
находятся на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях и 
средствах подмащивания. 
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 
необходимые для работы монтажников на высоте, устанавливаются на 
монтируемых конструкциях до их подъема. 
Для перехода монтажников с одной конструкции на другую 
применяются лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 
Монтируемые элементы поднимаются плавно, без рывков, раскачивания 
и вращения. 
Поднимаются конструкции в два приема: сначала на высоту 30 см, затем 
после проверки надежности строповки производится дальнейший подъем. 
Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 
местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, 
исключающих видимость в пределах фронта работ. 
 
6.8 Безопасность труда при каменных работах 
 
Кладка стен вышерасположенного этажа здания производится после 
установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также 
площадок и маршей в лестничных клетках. 
Материалы располагаются на средствах подмащивания, установленные с 
внутренней стороны стены. 
При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и 
расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли 
(перекрытия) 1,3 м, применяются ограждающие (улавливающие) устройства. 
Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных 
козырьков, работают с предохранительными поясами. 
Расшивка наружных швов кладки выполняется с перекрытия или 
подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим на 
стене во время проведения этой операции. При кладке наружных стен зданий 
запрещается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, 
исключающих видимость в пределах фронта работ, или при ветре скоростью 
более 15 м/с. 
 
 
 
 
 
 
6.9 Безопасность труда при бетонных работах 
 
Безопасность бетонных работ обеспечивается на основе выполнения 
содержащихся в организационно-технологической документации и 
следующих решений по охране труда: 
 определение средств механизации для приготовления, 
транспортирования, подачи и укладки бетона; 
 определение несущей способности и разработка проекта опалубки, 
а также последовательности ее установки и порядка разборки; 
 разработка мероприятий и средств по обеспечению безопасности 
рабочих мест на высоте; 
 разработка мероприятий и средств по уходу за бетоном в холодное 
и теплое время года. 
Цемент хранится в бункерах, ларях и других закрытых емкостях, 
принимаются меры против распыления в процессе загрузки и выгрузки. 
Загрузочные отверстия закрыты защитными решетками, а люки в защитных 
решетках закрыты на замок. 
Для перехода работников с одного рабочего места на другое 
применяются лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие 
требованиям СНиП 12-03. 
Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по 
наружному периметру скользящей и переставной опалубки  устанавливаются 
козырьки шириной 1,5м. 
Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, 
предназначенные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, 
изготовлены и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 
 
 6.10 Обеспечение пожаробезопасности 
 
Строительная площадка должна соответствовать общим требованиям 
пожарной безопасности, установленных ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также 
национальных стандартов и сводов правил. 
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 
материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 
допускается только в радиусе более 50 м. 
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 
масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует 
хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 
На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, 
мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или 
 
 
вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или 
вызывающие искрообразование. Электроустановки в таких помещениях 
(зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны 
быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов 
статического электричества. 
Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 
быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 
контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
 
6.11 Обеспечение защиты работников от воздействия вредных 
производственных факторов 
 
При выполнении строительно-монтажных работ на территории 
организации или в производственных цехах помимо контроля за вредными 
производственными факторами, обусловленными строительным 
производством, необходимо организовать контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм в установленном порядке. 
Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных 
газов, паров и пыли, должно поставляться комплектно со всеми 
необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную 
герметизацию источников выделения вредностей.  
Полимерные материалы и изделия должны применяться в соответствии 
с перечнем, утвержденным в установленном порядке. При использовании 
таких материалов и изделий необходимо руководствоваться также 
паспортами на них, знаками и надписями на таре, в которой они находились. 
Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны 
эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и 
уровни звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории 
организации не превышали допустимых величин, указанных в национальных 
стандартах. 
Производственные помещения, в которых происходит выделение пыли, 
должны иметь гладкую поверхность стен, потолков, полов и регулярно 
очищаться от пыли. 
Элементы конструкции полов не должны накапливать или поглощать 
попадающие на пол в процессе производства работ вредные вещества. 
Покрытия полов должны обеспечивать легкость очистки от вредных веществ, 
производственных загрязнений и пыли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Оценка воздействия на окружающую среду 
 
7.1 Общие положения 
 
Цель выполнения данного раздела выпускной бакалаврской работы – это 
проверка соответствия хозяйственных решений, деятельности и ее результатов 
требованиям охраны окружающей среды, рационального использования 
природных ресурсов, экологической безопасности. 
Достижение цели обеспечивается благодаря расчетам выбросов от 
сварочных работ, лакокрасочных, выбросов от автотранспорта, а также 
выбросов загрязняющих веществ от пыли, которые произведены в 
экологическом калькуляторе ОНД-86. 
В связи с тем, что строительство стадиона предусмотрено на территории 
Республики Хакасия в п. Шира, оценка воздействия на окружающую среду 
очень актуальна. Так как строительство стадиона на 3000 мест предполагается 
на территории поселка городского типа, экологическое обоснование является 
обязательным при строительстве или реконструкции зданий и сооружений, а 
также других видов хозяйственной деятельности на территории Российской 
Федерации. 
 
7.2 Общие сведения о проектируемом объекте 
 
7.2.1 Краткая характеристика участка застройки и объекта 
строительства 
 
Участок для строительства стадиона на 3000 мест располагается на 
территории Республики Хакасия в п. Шира в северо-восточной части. 
Местоположение площадки строительства показано на рисунке 7.1. 
 
Рисунок 7.1 – Местоположение площадки строительства 
Проектируемый объект стадион на 3000 мест Стадион в п. Шира 
предназначен для проведения соревнований по футболу и легкой атлетике, а 
также для проведения тренировок.  
 
 
Проектируемое здание имеет прямоугольную форму в плане, а также 
располагается под трибунами; здание двухэтажное, без подвала. Основные 
габариты здания двухэтажной части в осях 60,0 м х 12,0 м; одноэтажной части, 
находящейся под трибунами в осях 9,0м х 106,85м. Общая площадь здания 
2383,29м2; площадь застройки – 8066,4м2, строительный объем – 11429,56м3. 
 Фундамент - одна из наиболее ответственных частей здания. От его 
прочности и устойчивости в значительной степени зависят общая прочность, 
устойчивость и деформативность здания. Фундаменты запроектированы 
монолитные железобетонные столбчатые. Ширина подошвы фундамента под 
среднюю наиболее нагруженную колонну 1,95мх1,95м, высота подошвы 
300мм, под крайние колонны – 1,1мх1,1м, высота 300мм, под колонны около 
лестничных клеток ширина подошвы 1,0мх1,0м. Под стены устраиваются 
фундаментные балки. 
Каркас здания металлический, состоящий из стальных колонн, главных 
и второстепенных балок, по которым устраивается монолитное перекрытие по 
профнастилу. Под трибунами стадиона располагаются железобетонные 
колонны сечением 400х400мм, которые поддерживают железобетонные 
трибуны. 
Стены выполняются из кирпича толщиной 250мм. Утеплены 
минераловатными плитами П-125 толщиной 150мм, снаружи обшиваются 
керамогранитом по металлической обрешетке. Общая толщина стены 410мм. 
 Перегородки выполняются кирпичные и из ГВЛ по металлическим 
профилям. 
Перекрытие устраивается по главным и второстепенным балкам по 
профнастилу, толщиной 160мм. 
 Лестница в проектируемом здании – двухмаршевая, предусмотрены 
сборные ж/б ступени по стальным косоурам. 
 Пандус. Уклон 1:20, ширина 1м. 
Кровля – ограждающую функцию над трибунами и зданием выполняет 
консольная конструкция, отдельно стоящая от каркаса здания. Кровля 
выполняется из навесных перфорированных металлических панелей с 
заполнением прозрачных участков поликарбонатом.  Внутренний периметр 
покрытия   навеса также выполнен из поликарбоната. 
Полы на первом этаже устраиваются по грунту. В качестве покрытия 
используются паркет, линолеум, керамическая плитка.  
Окна в здании запроектированы поливинилхлоридные, с двухкамерным 
стеклопакетом, двери – металлические и деревянные. 
 Благоустройство территории. Озеленение запланировано обыкновенным 
газоном с посевом газонных трав, посадка лиственных и хвойных деревьев, а 
также кустарников и цветников. 
Общая площадь территории – 8,28га, площадь застраиваемой 
территории – 0,74га, площадь озеленения – 4,98га, площадь твердого 
покрытия – 25527м2. 
 
 
 
7.2.2 Климат и фоновое загрязнение воздуха 
 
Республика Хакасия расположена в юго-западной части Восточной 
Сибири в левобережной части бассейна реки Енисей, на территориях Саяно-
Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины. На севере, востоке 
и юго-востоке Хакасия граничит с Красноярским краем, на юге — с 
Республикой Тыва, на юго-западе — с Республикой Алтай, на западе — с 
Кемеровской областью. 
В Ширинском районе большие температурные контрасты в сезонном и 
суточном ходе, жаркое лето и продолжительная малоснежная зима 
определяют климат района как резко континентальный. Отмечают влияние 
азиатского барометрического максимума в зимнее время, а в летний период — 
северного сибирского максимума. Горные системы преграждают перенос 
воздушных масс с запада на восток. 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -44⁰С, нормативная 
глубина сезонного промерзания грунтов – 2,90м, вес снегового покрова 
р=1,2кПа. 
Преобладающее направление ветра юго-западное. Средняя скорость 
ветра составляет 2-4.2 м/с. Нормативное давление ветра – 0,38кПа. 
Климатический район – IВ [4]; 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -44°С [4]; 
Нормативное давление ветра – 0,38 кПа; 
Вес снегового покрова - р = 1,2 кПа [4]; 
Сейсмичность данного участка 7 баллов. 
Таблица 7.1 Основные климатические характеристики 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Сред, месячная и 
годовая темп-pa 
воздуха, С 
-25,5 -18,5 -8,5 2,9 10,5 17,3 19,5 16,4 9,9 1,6 -9,5 -17,9 -0,3 
Средняя месячная 
и годовая сумма 
осадков, мм 
6 6 6 11 36 54 64 57 41 24 11 11 327 
Среднее число 
дней с туманом 
4 4 1 0,3 0,3 0,4 0,9 1 2 1 3 5 23 
Сред, месячн. и 
годовая 
относит.влажн. 
воздуха, % 
78 78 73 61 56 64 70 72 74 72 75 78 72 
Средняя месячн. и 
годовая скорость 
ветра, м/с 
2,0 2,3 2,9 3,9 4,1 3,2 2,4 2,4 2,6 3,5 3,3 2,5 2,9 
Преобладающее 
направление ветра, 
румб. 
ЮЗ             
Вероятность 
скорости ветра по 
градациям 
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-
11 
12-
13 
14-
15 
16-
17 
18-
20 
21-
24 
25-28 29-
34 
 
 
(В % от общего 
числа по-
вторяемость 
направлений 
случаев) 
48,6 22,7 13,2 6,6 4,0 2,0 1,6 0,5 0,6 0,2 0,02 0,01 0,01 
Повторяемость 
ветра и штилей 
С 
20 
СВ 
15 
В 
6 
ЮВ 
8 
Ю 
14 
ЮЗ 
20 
3 
10 
СЗ 
7 
     
 
7.2.3 Геологическое строение и гидрогеологические условия 
 
см. раздел 3 «Основания и фундаменты». 
 
7.3 Оценка воздействия на окружающую среду 
 
7.3.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 
 
Строительство объекта стадион на 3000 мест сопровождается выбросом 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Основными источниками выделения загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух являются строительные механизмы, в процессе работы 
которых выбрасываются: 
- неорганическая пыль – от перемещения грунтов; 
- выхлопные газы от работающих двигателей; 
- выбросы от сварочных работ при арматурных работах; 
- выбросы от лакокрасочных работ – защита металлических 
конструкций. 
 
7.3.2 Расчет выбросов от сварочных работ 
 
При строительстве стадиона на 3000 мест применяется электродуговая 
сварка штучными электродами Э-42 диаметром 4 и 6 мм –40 кг. 
Определение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при сварочных работах произведено в соответствии с «Методикой проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом)» [33]. 
Расчет количества загрязняющих веществ при сварочных работах 
проводится по удельным показателям, приведенным к расходу сварочных 
материалов. 
Марганец и его соединения – 1,09г/кг; 
Оксид железа – 14,9г/кг; 
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 – 1,0г/кг; 
Фтористый водород – 0,93г/кг; 
Диоксид азота – 2,7г/кг; 
Оксид углерода – 13,3г/кг. 
 
 
Расчет валового выброса загрязняющих веществ при сварке 
производится по формуле 3.6.1 [33]: 
                                                                          
(7.1)  
где gci – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества 
расходуемых сварочных материалов, г/кг (табл. 3.6.1 [33]); 
В – масса расходуемого сварочного материала = 40 кг. 
;                                                                         
;                                                                       
;                                                                         
;                                                                         
;                                                                         
;                                                                         
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ при сварке 
определяется по формуле 3.6.2 [33]: 
                                                                                          (7.2)  
где b – максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 
течение рабочего дня = 4 кг; 
t – «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня = 4 
ч.  
; 
; 
; 
; 
; 
; 
Таблица 7.2 Результаты расчетов валового и максимального разового 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 
Загрязняющее вещество 
Удельные 
выделения 
загрязняющих 
веществ, , г/кг 
Валовый выброс 
загрязняющих 
веществ, , т/год 
Максимально 
разовый выброс 
загрязняющих 
веществ, , г/с 
марганец и его соединения 1,09 0,000436 0,000303 
оксид железа 14,9 0,00596 0,00414 
пыль неорганическая, 
содержащая SiO2 
1,0 0,0004 0,00028 
фтористый водород 0,93 0,000372 0,00026 
диоксид азота 2,7 0,00108 0,00075 
оксид углерода 13,3 0,00532 0,0037 
 
 
 
 
7.3.3 Расчёт выбросов от лакокрасочных работ 
 
Расчет выделений загрязняющих веществ от лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов 
(на основе удельных показателей) [34]. 
Лак НЦ-222 
1. Спирт н-бутиловый – 9,49%; 
2. Бутилацетат – 9,23%; 
3. Толуол – 46,54%; 
4. Этиловый спирт – 15,64% 
5. 2-этоксиэтанол – 3,2%; 
6. Этилацетат 15,9%; 
Доля летучей части – 78% (f2); 
Доля сухой части – 22% (f1); 
Эмаль ПФ-115 
1. Ксилол – 50%; 
2. Уайт-спирит – 50%; 
Доля летучей части – 45% (f2); 
Доля сухой части – 55% (f1); 
Грунтовка ГФ-021 
1. Ксилол – 100%; 
Доля летучей части – 45% (f2); 
Доля сухой части – 55% (f1); 
Валовый выброс компонентов ЛКМ определяется как сумма валового 
выброса при окраске и сушке по формуле 3.4.5 [34]: 
                                                                                     (7.3) 
Валовый выброс аэрозоля краски при различных способах окраски по 
формуле 3.4.1 [34]: 
                                                                   
(7.4) 
где m – количество израсходованной краски за год, кг; 
 – доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 
окраски, %; 
 – количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2 [34]) 
 (пневматическое) 
Валовый выброс летучих компонентов при окраске рассчитывается по 
формуле 3.4.3 [34]: 
             
(7.5)             
где  – количество растворителей, израсходованных за год, кг; 
 – количество летучей части краски в % (табл. 3.4.2 [34]); 
- количество различных летучих компонентов в растворителях, в % 
(табл. 3.4.2 [34]); 
 
 
- количество различных летучих компонентов, входящих в состав 
краски (грунтовки), в % (табл. 3.4.2 [34]); 
 - доля растворителя, выделяющегося при окраске (табл. 3.4.1 [34]). 
Валовый выброс летучих компонентов при сушке рассчитывается по 
формуле 3.4.4 [34]: 
           
(7.6)             
 - доля растворителя, выделяющегося при сушке (табл. 3.4.1 [34]). 
Лак НЦ-222 
1. ; 
; 
2. ; 
; 
3. ; 
; 
4. ; 
; 
5. ; 
; 
6. ; 
; 
Эмаль ПФ-115 
1.  
; 
2.  
; 
Грунтовка ГФ-021 
1.  
; 
Максимально разовое количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, определяется в г за секунду в наиболее 
напряженное время работы. Такой расчет производится для каждого 
компонента отдельно по формуле 3.4.6 [34]: 
,г/с                                                                                           (7.7) 
где t - число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час; 
n - число дней работы участка в этом месяце; 
- валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов 
растворителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке, рассчитанный по 
формулам (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 [34]). 
1. ; 
 
 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8.  
9.  
Таблица 7.3 - Результаты расчетов валового и максимального разового 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ЛКМ 
Загрязняющее вещество Валовый выброс вредных 
веществ (M), т/год 
Максимально разовый выброс 
вредных веществ (G), г/с 
Лак НЦ-222 
Спирт н-бутиловый – 
9,49%; 
Бутилацетат – 9,23%; 
Толуол – 46,54%; 
Этиловый спирт – 15,64% 
2-этоксиэтанол – 3,2%; 
Этилацетат 15,9%; 
 
0,047 
 
0,046 
0,191 
0,071 
 
0,022 
0,072 
 
0,0097 
 
0,0095 
0,039 
0,015 
 
0,0045 
0,015 
Эмаль ПФ-115 
Ксилол – 50%; 
Уайт-спирит – 50%; 
 
0,112 
0,112 
 
0,023 
0,023 
Грунтовка ГФ-021 
Ксилол – 100%; 
 
0,235 
 
0,048 
 
7.3.4 Расчет выбросов от автотранспорта 
 
Расчет выбросов от автотранспорта выполнен в соответствии с 
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) [33]. 
На данной строительной площадке при строительстве стадиона на 3000 
мест находятся башенный кран КБ-408.21, Камаз 35415-15с, Автобетононасос 
Камаз 5511. 
Таблица 7.4 - Удельные выбросы от машин и механизмов 
Выбр
осы 
от 
СО СН NO С SO2 
               
 
 
Камаз 
54115
-15 
3,0 6,1 2,9 0,4 1,0 
0,4
5 
1,0 4,0 1,0 
0,0
4 
0,3 
0,0
4 
0,1
13 
0,5
4 
0,1 
Камаз 
5511 
1,3
4 
4,9 2,9 
0,5
9 
0,7 
0,4
5 
0,5
1 
3,4 1,0 
0,0
19 
0,2 
0,0
4 
0,1 
0,4
75 
0,1 
Определяем валовый выброс по формуле 2.7 [33]: 
, т/год                                  
(7.8) 
где  – коэффициент выпуска (выезда); 
- количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении 
стоянки за расчетный период; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, 
переходном); 
, г                                                 (7.9) 
, г                                                                  (7.10) 
 
Камаз 54115-15 
СО 
; 
; 
; 
СН 
; 
; 
; 
NО 
; 
; 
; 
C 
; 
; 
; 
SO2 
; 
; 
; 
Камаз 5511 
СО 
; 
; 
; 
СН 
; 
 
 
; 
; 
NО 
; 
; 
; 
C 
; 
; 
; 
SO2 
; 
; 
; 
Максимально разовый выброс i-го вещества  рассчитывается по 
формуле 2.10 [33]: 
                                             (7.11) 
где ikN  - количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки за 1 
час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей. 
Камаз 54115-15 
СО 
; 
СH 
; 
NO 
; 
C 
; 
SO2 
; 
Камаз 5511 
СО 
; 
СH 
; 
NO 
; 
C 
 
 
; 
SO2 
; 
 
Таблица 7.5 - Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от машин и механизмов 
Загрязняющее вещество Валовый выброс вредных 
веществ (M), т/год 
Максимально разовый выброс 
вредных веществ (G), г/с 
Камаз 54115-15 
СО 
СН 
NO 
C 
SO2 
 
0,001 
0,00015 
0,00036 
0,000016 
0,000038 
 
0,0077 
0,0011 
0,0027 
0,000117 
0,00029 
Камаз 5511 
СО 
СН 
NO 
С 
SO2 
 
0,00199 
0,00039 
0,000737 
0,000027 
0,000087 
 
0,0058 
0,0013 
0,0021 
0,000072 
0,000026 
 
7.3.5 Расчет выбросов загрязняющих веществ от пыли 
 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от пыли выполнен в 
соответствии с «Методика проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу (расчетным методом) [33]. 
Проектом предусмотрена засыпка пазух в траншеях, группа грунтов – II. 
Общий объем работ составляет 277,6 м3. 
Расчет количества пыли, поступающей в атмосферу за период 
производства работ производится по формуле: 
                           
(7.12) 
Максимальный выброс пыли в атмосферу при перегрузочных работах 
определяется по формуле: 
                                                    (7.13) 
где qn- удельное выделение твердых частиц при разгрузке (перегрузке) 
материала, г/т; 
Пг – количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/год; 
Пч – максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) 
материала, т/ч; 
К1 – коэффициент, учитывающий влажность материала (5%) - 1,2; 
К2 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (6,7м/с) - 1,4; 
К3 – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала - 1,0; 
 
 
К4 – коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от 
внешних воздействий - 0,8; 
η – эффективность средств пылеподавления, дол.ед. 
Таблица 7.6 -  Результаты расчетов валового и максимального разового 
выбросов пыли неорганической при производстве земляных работ 
Наименовани
е 
загрязняющег
о вещества 
Произведение 
коэффициентов 
К1*К2*К3*К4 
Удельно
е 
выделен
ие пыли 
qуд, г/т 
Количество 
перегружаем
ого грунта 
Пг, т/год 
Максимальн
ое 
количество 
перегружаем
ого грунта  
Пч, т/ч 
Количество 
выбрасываемой 
пыли 
Ммах, 
г/с 
Мп, 
т/год 
пыль 
неорганическ
ая 
1,2*1,4*1,0*0,8 0,32 499,68 8,25 0,00099 
0,0002
1 
 
 
7.4 Расчет в экологическом калькуляторе ОНД-86 
 
Методика ОНД-86 предназначена для расчета локального загрязнения 
атмосферы выбросами, сводящая к последовательности аналитических 
выражений, полученных в результате аппроксимации разностного решения 
уравнения турбулентной диффузии.  
Методика ОНД-86 позволяет рассчитывать максимально возможное 
распределение концентрации выбросов в условиях умеренно неустойчивого 
состояния атмосферы и усредненные по 20 минутному интервалу, но не 
учитывает такие факторы, как класс устойчивости атмосферы и 
шероховатость подстилающей поверхности. Методика применима для расчёта 
концентраций примеси на удалении от источника не более 2 км. 
Исходные данные: 
Наименование объекта расчета: Стадион на 3000 мест  
Код объекта: 1  
Таблица 7.7 - Характеристики района 
Параметр Значение 
Коэффициент стратификации атмосферы 200  
Коэффициент влияния рельефа местности 1,0  
Средняя максимальная температура наружного воздуха, °С   
    наиболее теплого месяца 20,0  
    наиболее холодного месяца -37,0  
Скорость ветра V* повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 2,5  
Tаблица 7.8 - Расчетные скорости ветра 
В м/с 0.5 V*   
В долях Vm 0.5 1.0 1.5 
Таблица 7.9 - Параметры расчетного прямоугольника  
 
 
Длина, м Ширина, м Шаг по X, м Шаг по Y, м 
200  200  5  5  
Таблица 7.10 - Перечень групп суммации веществ 
Код группы 
Коды веществ, входящих в группу суммации 
В-во 1 В-во 2 В-во 3 В-во 4 В-во 5 В-во 6 Коэф. потенц. 
1  0143  0123  2908  0342  0301  0337  1,0  
2  1042  1210  0621  1061  0644  2710  1,0  
3  2754  0328              1,0  
4  2908                 1,0  
 
Таблица 7.11 – Результат расчета по веществам 1-4 источника 
Код Наименование Пдк, мг/м3 Выброс, г/с 
Cm, ед. 
ПДК 
Xm, м 
Um, 
м/с 
0143  Марганец и его соединения  0,0100  0,000303  0,0783  68,4  0,5  
0123  Оксид железа  0,0400  0,004140  0,2676  68,4 0,5  
2908  
Пыль неорганическая, 
содержащая SiO2  
0,3000  0,000280  0,0024  68,4 0,5  
0342  Фтористый водород  0,0200  0,000260 0,0336 68,4 0,5  
0301  Диоксид азота  0,0850  0,000750 0,0228 68,4 0,5  
0337  Оксид углерода  5,0000  0,003700 0,0019 68,4 0,5  
1042  Спирт н-бутиловый  0,1000 0,009700 0,2462 68,4 0,5  
1210  Бутилацетат  0,1000 0,009500 0,2411 68,4 0,5  
0621  Толуол  0,6000 0,039000 0,1650 68,4 0,5  
1061  Этиловый спирт  0,2000 0,015000 0,1904 68,4 0,5  
0644  Ксилол  0,2000 0,071000 0,9011 68,4  0,5  
2710  Уайт-спирит  5,0000 0,023000 0,0117 68,4 0,5  
2754  Углеводород  3,0000 0,002400  0,0031  68,4  0,5  
0328  Углерод  0,1500 0,000189 0,0029  68,4  0,5  
2908  
Пыль неорганическая, 
содержащая SiO2  
0,3000  0,000990  0,0077 68,4  0,5  
 
Выводы  
 
В данном разделе бакалаврской работы была произведена проверка 
соответствия хозяйственных решений, рационального использования 
природных ресурсов требованиям охраны окружающей среды и 
экологической безопасности. 
Согласно проведенным расчетам количество загрязняющих веществ не 
превышает допустимые ПДК при: 
- работе строительных машин и механизмов; 
- лакокрасочных работах; 
- сварочных работах. 
При временном хранении отходов на открытых площадках без тары 
(навалом, насыпью) должны соблюдаться следующие условия: 
 
 
- временные склады и открытые площадки должны располагаться с 
подветренной стороны по отношению к жилой застройке; 
- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-
накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и 
ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 
Сбор мусора и твёрдых бытовых отходов будет осуществляться в 
инвентарные контейнеры, содержимое которых затем будет централизованно 
вывозится. 
 При появлении крупногабаритного мусора или бракованных 
строительных конструкций предусматривается место для их хранения и 
дальнейшего вывоза, либо решается вопрос об альтернативной утилизации – 
например употребление при строительстве подсобных сооружений и т.д. 
При выполнении отделочных работ строительная грязная вода, 
цементное молочко ежедневно собирается в передвижные отстойники, а затем 
вывозится на специальные свалки, не допускающие тем самым попадание 
загрязнителей в почвенно-растительный слой.  
Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о соответствии 
хозяйственных решений, деятельности и ее результатов требованиям охраны 
окружающей среды и экологической безопасности процесса строительства и 
порекомендовать данный проект к реализации с учетом соблюдения всех 
требований экологической безопасности. 
 
7.5 Отходы 
 
Количество отходов, образующихся при строительстве и при 
эксплуатации объекта, рассчитаны согласно Федеральному 
классификационному каталогу отходов [35] и РДС-82-202-96 Правила 
разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов 
материалов в строительстве [36]. Они представлены в таблице 7.12. 
Таблица 7.12 – Расчет количества образования отходов 
№ 
п/п 
Наименование 
отходов 
Код Класс опасности Количество 
образования 
отходов, т 
1 Строительный мусор 9120060001000 IV класс 0,59 
2 Отходы обработки 
древесины 
1711000000000 IV класс 0,02 
3 Отходы от 
лакокрасочных 
средств 
5550000000000 III класс 0,07 
4 Опилки и стружки 
натуральной чистой 
древесины            
1711060001000 V класс 0,01 
5 Отходы 
стекловолокна 
3140050001995 V класс 0,03 
6 Шлак сварочный 3140480001994 IV класс 0,004 
 Остатки и огарки    
 
 
7 стальных сварочных 
электродов   
3512160101995 IV класс 0,0072 
8 Отходы бетона 82220101215 V класс 0,18 
Шлак сварочный. Расчет выполняется в соответствии со 
"Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов 
производства и потребления", Москва, 2003г по формуле: 
                                                                                        
(7.14) 
где  – масса образовавшегося шлака сварочного, т/год;  - 
удельный норматив образования отхода, доли от единицы; Р - масса 
израсходованных сварочных электродов, т/год. 
 
Остатки и огарки стальных сварочных электродов. Расчет выполняется в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов 
образования отходов производства и потребления», Москва, 2003 по формуле: 
                                                                                     
(7.15) 
где  – масса огарков, т/год;  - коэффициент, учитывающий 
неравномерность образования огарков (образование огарков разной длины при 
работе на объектах;   - масса израсходованных сварочных электродов, т/год; 
 - норматив образования огарков, доли от массы израсходованных 
электродов. 
 
Сбор мусора и твёрдых бытовых отходов будет осуществляться в 
инвентарные контейнеры, содержимое которых затем будет централизованно 
вывозится на полигон твёрдых бытовых отходов п. Шира, респ. Хакасия. 
К началу ввода объекта в эксплуатацию необходимо заключить договора 
на прием и утилизацию собираемых отходов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Таблица А.1 – Результаты подбора сечений колонн 
Элемент Группа унификации Сечение для 
экспертизы 
Результат подбора 
1 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
26К3 
2 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
26К3 
3 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
26К1 
4 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
30К3 
5 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
30К2 
6 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
30К2 
7 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
26К3 
8 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
26К3 
9 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
26К1 
16 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
30К1 
17 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
26К2 
18 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
19 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
35К1 
20 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
30К2 
21 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
26К1 
22 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
30К2 
23 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
26К2 
24 --- Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
Двутавp колонный (К) 
по ГОСТ 26020-83  
23К1 
 
 
 
 
Таблица А.2 – Результаты подбора сечений главных балок 
Элемент Группа унификации Сечение для 
экспертизы 
Результат подбора 
290 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
30Б1 
291 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
20Б1 
292 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
30Б1 
293 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
30Б1 
294 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
20Б1 
295 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
30Б1 
296 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
40Б1 
297 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
26Б2 
298 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
40Б1 
299 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
40Б1 
300 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
26Б2 
 
Таблица А.3 – Результаты подбора сечений второстепенных балок 
Элемент Группа унификации Сечение для 
экспертизы 
Результат подбора 
10 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
26Б1 
11 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
26Б1 
12 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
26Б2 
13 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
26Б2 
14 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
23Б1 
15 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
23Б1 
 
 
Элемент Группа унификации Сечение для 
экспертизы 
Результат подбора 
25 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
30Б2 
26 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
30Б2 
27 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
30Б2 
28 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
30Б2 
29 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
30Б1 
30 --- Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
16Б1 
Двутавp нормальный 
(Б) по ГОСТ 26020-83  
30Б1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
 Технологическая карта на монтаж металлической конструкции 
 
1.Область применения 
 
Технологическая карта разработана на монтаж металлической конструкции при 
строительстве общественного здания. 
Подготовка к работе и условия ее выполнения. До начала установки конструкции 
должны быть окончательно закреплены все колонны и связи. Должны быть доставлены на 
рабочее место: монтажное оборудование, приспособления и инструменты. 
Конструкция подается автотранспортом в зону монтажного крана. 
Строительные конструкции и материалы. Устанавливают стальные конструкции 
высотой 13,2 м. Допускаемые отклонения от основных проектных размеров: габариты от-
правочных элементов фермы после окончательного изготовления ±9 мм; стрела прогиба 
элементов не более ±15 мм от длины элемента.  
 
Таблица Б.1 – Материально - технические ресурсы 
№ Наименование ГОСТ Кол-во 
1 2 3 4 
1 Лом монтажный ГОСТ 1405-72 2 
2 Кувалда масса 4 кг ГОСТ 11402-65 2 
3 Щетка стальная - 2 
4 Рулетка стальная РС-20 ГОСТ 7502-69 2 
5 Отвес со шнуром 0,2 кг ГОСТ 7253-54 2 
6 
Траверса полуавтоматическая, 
грузоподъемностью 25 т. 
ГОСТ 7943-63 2 
7 Инвентарная распорка  - 2 
8 Теодолит НА-1 - 2 
9 Расчалка инвентарная ТТ-4 - 2 
10 
Набор инструмента и приспособлений 
для сварщика 
- 1 
11 
Лестница приставная с площадкой для 
ведения работ на высоте 
- 2 
12 Молоток кирочка стальной - 2 
13 Ключ гаечный двухсторонний ГОСТ 11042-72 2 
14 Канат пеньковый ГОСТ 2839-71 2 
15 Канат стальной - 1 
16 Кран башенный КБ-408.21 - 1 
17 Сварочный аппарат ВД-43 - 1 
 
Исполнители. Бригада в составе: монтажников 4 разряда М4, 3 разряда М1,2, 
монтажника - стропальщика 4 разряда М3, электросварщика 4 разряда С1. 
Организация рабочего места (рисунок Б.1) 
 
 
 
 
Рисунок Б.1 – Организация рабочего места при монтаже: 
1 – башенный кран; 2 – смонтированная конструкция; 3 – готовая конструкция;4 – 
площадка для укрупнительной сборки; 5 – ящик с инструментами; 6- сварочный аппарат 
 
Указания по технике безопасности. На участке, где устанавливаются стальные 
онструкции, не должны находиться посторонние лица. Способ строповки должен 
обеспечить подачу конструкции к месту установки в положении, близком к проектному, и 
исключить возможность падения и скольжения. Строповку конструкции следует 
производить грузозахватными приспособлениями с возможностью дистанционной 
расстроповки. Запрещается строповка конструкции с нарушением требований ППР. 
До подъема конструкция должна быть обстроена приспособлениями для безопасного 
производства работ (навеска лестниц с люльками, закрепление страховочного каната). Во 
время перемещения конструкцию должны сопровождать монтажники, используя оттяжки, 
и удерживать ее от раскачивания и ударов о смонтированные конструкции каркаса здания. 
Установленная в проектное положение конструкция должна быть устойчиво 
закреплена. Расстроповывать конструкцию следует только после надежного ее закрепления. 
 
 
 
2. Сборка и подготовка конструкции к установке 
 
Выполняют монтажники М1, М2 и М4.  
Перед монтажом конструкции осуществляется укрупнительная сборка конструкции 
на специальной площадке, которая располагается в рабочей зоне монтажного крана.  
М1 и М2 крепят к концам конструкции две оттяжки из пенькового каната и 
натягивают с помощью винтовой оттяжки стальной страховочный канат для безопасного 
перемещения монтажников по ферме. 
Монтажник М4 в это время устанавливает на верхнем поясе конструкции распорку, 
закрепляя ее болтами, а затем на верхнем поясе конструкции крепит навесные люльки. 
Строповку конструкции производят в такой последовательности. Монтажник М4 
дает команду машинисту крана подать траверсу к конструкции и вместе с монтажником М1 
надевают кольцо траверсы на крюк крана. Затем, поднявшись на верхний пояс 
конструкции, они крепят полуавтоматические замки в узлах, расположенных на расстоянии 
6,9 м от центра конструкции. Затем монтажник М4 подает команду машинисту крана 
поднять конструкцию. 
 
 
Указания по самоконтролю. Стальной страховочный канат располагают вдоль 
конструкции на расстоянии 1,2 м от нижнего пояса. Перед строповкой траверсы к крюку 
крана следует проверять исправность и пригодность ее к эксплуатации. 
 
3. Подготовка мест установки фермы 
 
Выполняют монтажник-стропальщик М3 и электросварщик С1, используя скребки, 
стальные щетки. 
Монтажник-стропальщик М3 и электросварщик С1 поднимаются по лестнице в 
люльки, расположенные на колоннах и подготавливают опорные узлы колонн к установке 
на них металлической конструкции. Для этого они щетками очищают отверстия от 
ржавчины и грязи, скребками; снимают заусенцы, подготавливают болты и проверяют 
резьбу, комплектуют гаечные ключи к конусные оправки. 
Указания по самоконтролю. Перед подъемом в люльки следует предварительно 
проверить надежность их крепления. 
 
4. Подъем и перемещение конструкции к месту установки 
 
Выполняют монтажники М4, М2 и М1 с помощью траверсы, полуавтоматических 
замков и оттяжек. 
Монтажник М4 подает команду машинисту крана приподнять конструкцию на 30 см 
и вместе с монтажником М2 проверяют надежность строповки (запоров замков) 
равномерность натяжения стропов. Затем монтажник М4 даёт команду на основной подъем, 
и перемещение конструкции к месту установки. Монтажники М2 и М1 с помощью оттяжек 
удерживают конструкцию от раскачивания. 
Затем монтажник М4 с пеньковым канатом, второй конец которого привязан к 
распорке, поднимается по лестнице к ранее смонтированной конструкции и, закрепившись 
карабином монтажного, пояса за страховочный канат, передвигается по нижнему поясу 
конструкции к люльке, закрепленной на верхнем поясе ранее установленной конструкции. 
По мере подъема конструкции монтажник М4 подтягивает канат и поднимает распорку. 
Указания по самоконтролю. При выполнении операций по подъему конструкции и 
ее перемещению в пролете, а также во время подготовки к основному подъему следует 
строго придерживаться рекомендаций ППР. 
 
5. Прием и установка конструкции 
 
Выполняет вся бригада. 
Монтажник-стропальщик М3 и электросварщик С1, находясь в люльках, 
закрепленных на колоннах, принимают монтируемую конструкцию. 
Монтажник М3 у опорного узла одной колонны, и электросварщик С1 у другого 
устанавливают опорные башмаки стропильной конструкцию на опорные столики, 
приваренные к колоннам, а между опорным узлом стропильной конструкции — 
стыковочные планки с отверстиями. Затем они заводят конусные оправки в отверстия 
опорных частей стальной конструкции, стыковочных планок и стоек подстропильных 
конструкции, фиксируя положение верхних узлов устанавливаемой конструкции. В это 
время монтажники М2 и М1 поднимаются по лестнице в навесные люльки, закрепленные 
на колоннах. Далее они заводят в отверстия нижних узлов сопряжения по четыре болта (по 
диагоналям) и временно закрепляют их. 
Указания по самоконтролю. Проверка совпадения отверстий в соединяемых 
элементах пальцами рук не допускается. 
 
 
 
 
6. Выверка и закрепление конструкции 
 
Выполняет вся бригада с помощью конусных оправок, рулетки, отвесов, ломов и 
гаечных ключей. 
Монтажник М3 и электросварщик С1, находясь в люльках, закрепленных на 
колоннах, с помощью отвесов проверяют вертикальность конструкции. Затем они 
устанавливают и окончательно затягивают болты в верхних узлах сопряжения конструкции 
и колонны. 
Монтажники М2 и М1, находясь в люльках, закрепленных на колоннах, что и 
монтажник М3 и электросварщик С1, натягивают проволоку и проверяют горизонтальность 
плоскости конструкции. Затем они устанавливают и окончательно закрепляют на верхних 
узлах сопряжения конструкции и колонны сваркой. 
Монтажник М4, находясь в люльке, расположенной в среднем узле верхнего пояса 
ранее смонтированной конструкции, устанавливает болты в совмещенные отверстия 
распорки и верхнего пояса конструкции и затягивает их. 
Указания по самоконтролю. Предельные отклонения фактического положения 
смонтированных конструкций не должны превышать при приемке следующих значений:  
отклонения отметки опорных узлов 10 мм; 
смешение ферм на оголовках колонн из плоскости рамы 15 мм; 
стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса 
конструкции 0,0013 длины закрепляемого участка, но не более 15 мм; 
расстояние между осями конструкции по верхним поясам между точками 
закрепления 15 мм; 
смещение осей нижнего и верхнего поясов конструкции относительно друг друга (в 
плане) 0,004 высоты конструкции. 
 
7. Расстроповка конструкции 
 
Выполняют монтажник - стропальщики М3 и электросварщик С1. 
Они находятся в люльках, расположенных на оголовках колонн. Вначале они вы-
дергивают стальные штыри с помощью пеньковых канатов, проходящих через трубки и 
направленных по оси штырей полуавтоматических болтов. Затем монтажник М4 подает 
команду машинисту крана поднять траверсу и переместить ее к следующей конструкции. 
Указания по самоконтролю. Расстроповывать конструкцию следует только после 
ее надежного закрепления. В время расстроповки рабочие не должны находиться под 
крюком крана. 
 
Таблица Б.2 – ТЭП на монтаж конструкции 
№ Наименование Единицы 
измерения 
Показатели 
1 Объем работ т 27,603 
2 Затраты труда общие чел.- час 478,08 
3 Затраты труда машин маш.-час 154,17 
4 Общая стоимость работ руб. 1175591,25 
5 Основная заработная плата руб. 74540,25 
6 Выработка шт./ чел.-час 80892,0 
7 Эксплуатация машин руб. 18773,1 
8 Заработная плата механизаторов руб. 85 
9 Продолжительность дни 6 
 
 
 
 
 
 
8.  Контроль качества и приёмка работ 
 
Таблица Б.3 - Операционный контроль качества работ 
№ Наименова-ние 
операций, 
подлежа-щих 
контролю 
Контроль качества выполняемых операций 
состав Способ время Привле- 
каемые 
службы 
1 2 3 4 5 6 
1 Подготови- 
Тельные работы 
Правильность складирования 
конструкций. 
Наличие паспортов и 
сертификатов качества. 
Комплектность конструкций. 
Соответствие элементов 
конструкций проекту. 
Наличие внешних дефектов. 
 
Визуаль-
но 
стальной 
рулеткой 
До начала 
монтаж-
ных работ 
- 
2 Подготовка мест 
установки 
Отметка опорных площадок 
колонн и монтажной вышки. 
Нанесение разбивочных осей 
и рисок на опорные 
площадки колонн и 
монтажной вышки. 
Теодоли-
том, 
стальным 
метром и 
рулеткой 
До начала 
монтаж-
ных работ 
Геодези-
ческая 
 
 
 
 
3 Укрупните-
льная сборка 
конструкции 
Соответствие технологии 
сборки проекту производства 
работ. Смещение элементов 
конструкции в опорных 
узлах. Соответствие размеров 
конструкции проекту. 
Качество сварных швов. 
Теодоли-
том, 
рулеткой 
и метром 
В процессе 
монтаж-
ных работ 
Геодези-
ческая 
4 Установка 
конструкции 
Правильность и надежность 
строповки и временного 
крепления. Соответствие 
технологии монтажа проекту 
производства работ. 
Отклонения от центров 
опорных площадок вышки. 
Вертикальность установки 
конструкций. Расстояние 
между осями конструкций. 
Смещение нижнего пояса в 
стыковочном узле. Качество 
сварных швов. 
Визуаль-
но 
теодоли-
том, 
стальной 
рулеткой 
и метром 
В процессе 
монтаж-
ных работ 
Геодези-
ческая 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
Результаты расчета концентраций ВВ по расчетному прямоугольнику  
 
Рисунок Г.1 – Карта рассеивания 
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